

湟源县人民政府文件

源政〔2021〕120号

湟源县人民政府 关于同意变更省财政切块下达湟源县2020年 生态旅游精准扶贫项目实施方案 建设内容的批复

县林草局：

你局《关于变更〈省财政切块下达湟源县2020年生态旅游精准扶贫项目实施方案〉的请示》（源林草〔2021〕97号）收悉，县政府原则同意变更省财政切块下达湟源县2020年生态旅游精准扶贫项目建设内容。请严格按照项目实施及变更程序和财务管理相关规定实施，加强资金监管，加快实施进度，做好竣工验收、档案整理、后续管理等工作，确保资金真正发挥效益。

此复

附件：省财政切块下达湟源县2020年生态旅游精准扶贫

项目变更情况表



省财政切块下达湟源县 2020 年生态旅游精准扶贫项目变更情况表

项目建设内容	变更前	变更后
景观植物种植	空地绿化 4770 平方米、主路绿化带 940 米，共栽植乔木 302 株、花灌木 130 墩，草花 4770 平方米。	花灌木减少至 19 墩，其他内容不变。
森林步道建设	修建木栈道 402 米（宽 1.5 米），休息平台 167.7 平方米。	木栈道缩短至 120 米（宽 1.5 米），休息平台改变为小木景观桥 1 座。
设施设备购置	三维投影图案灯 6 套、装饰灯 12 套、异型灯(喊泉)1 套、异型灯(花海)3030 套、异型灯(动物)30 套、三维投影机 12 台、LED 互动投影 30 台、音箱 2 台、开关电源设备 120 台。	投光灯 6 套、光束灯 16 套、控台 1 套、信号放大器 2 台、过道灯 40 个、控制器 1 个、各类异形灯 80 个、水池荷花灯 30 个、水纹灯 20 台、水底灯 50 个、山体激光 1 台、山体投影灯 50 台、灯杆 20 根、太阳能圆球灯 200 个、各类点缀灯饰 400 个、室外专业音箱 1 套。
带动情况	带动当地 7 户建档立卡贫困户。	建设期内以务工形式带动 10 户贫困户。

<p>1. 2021年8月26日</p> <p>2. 2021年8月26日</p> <p>3. 2021年8月26日</p> <p>4. 2021年8月26日</p> <p>5. 2021年8月26日</p>	<p>1. 2021年8月26日</p> <p>2. 2021年8月26日</p> <p>3. 2021年8月26日</p> <p>4. 2021年8月26日</p> <p>5. 2021年8月26日</p>	<p>2021年8月26日</p> <p>2021年8月26日</p> <p>2021年8月26日</p> <p>2021年8月26日</p> <p>2021年8月26日</p>
--	--	---

抄送: 和平乡、财政局、 审计局。

湟源县人民政府办公室

2021年8月26日印发