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实施方案







项目主管单位：湟源县林业和草原局
项目编制时间：2024年3月

青　海　省　林　业　和　草　原　局　制
编制说明
1、本方案编制以县（林业局、国有林场）为单位，按已下达的林业有害生物防治项目进行方案设计，并组织相关专家审查和上一级行业主管部门审核，实施作业以此为准，不得随意更改。
2、方案要求达到作业设计深度，按照不同林业有害生物种类相关技术标准，按比例设立标准地和样地开展防前调查和防后检查，按要求开展防治，做到精细实施。
3、对不能准确掌握种类和防治技术措施的林业有害生物，应提请有关专家进行鉴定和论证，并将专家意见如实填写。
4、本方案由上一级行业主管部门进行审核并批复，审核批复后逐级报行业主管部门备案，县、州、市森防检疫机构各存档一份，省森防检疫机构备案一份。
5、本方案由省森防总站负责解释。
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[bookmark: _Toc21358]1、项目概要
	项目名称
	湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目　

	主管单位
	湟源县林业和草原局
	法人
	王海珍　　

	日常监管单位
	湟源县林业和草原局
	责任人
	付生艳

	编制单位
	湟源县森林病虫害防治检疫站　
	法人
	王生富　

	编制人员
	王生富、马娟、马晓平、郭永超、赵洪龙、陈生海、陈万萍、旦正才让

	实施单位
	　湟源县森林病虫害防治检疫站
	法 人   
	王生富　　

	实施期限
	2024年1月--2024年10月

	防治面积
6万亩
	云杉小卷蛾0.4万亩、针叶小爪螨0.6万亩、松大蚜0.5万亩、绿盲蝽1.5万亩、高原鼢鼠2.5万亩、高原鼠兔0.5万亩。

	防治目标
	虫害
	云杉小卷蛾：平均当年生枝梢被害率控制在5%以下。
针叶小爪螨：平均当年生针叶被害率控制在10%以下。
松大蚜：平均虫口密度控制在5头/50cm标准枝以下。
绿盲蝽：平均虫口密度控制在5头/50cm标准枝以下。

	
	鼠害
	高原鼢鼠：平均有效洞口控制在8个/公顷以下。
高原鼠兔：平均有效洞口控制在8个/公顷以下。

	国家级中心测报点建设
	建设国家级中心测报点1处，提交监测数据、监测总结。

	项目资金
	94万元

	资金来源
	2024年中央林业草原林业改革发展资金93万元(3万中心测报点经费),县级配套资金1万元


[bookmark: _Toc507580532][bookmark: _Toc31194]2、编制依据
[bookmark: _Toc507580533][bookmark: _Toc4352]2.1法律法规
1、《中华人民共和国森林法》
2、《中华人民共和国生物安全法》
3、森林病虫害防治条例
4、植物检疫条例
5、植物检疫条例实施细则（林业部分）
6、中华人民共和国农药管理条例
7、农药管理条例实施办法
[bookmark: _Toc507580534][bookmark: _Toc26298]2.2资金文件
1、财政部　国家林业局关于修定《林业改革发展资金管理办法》的通知（财资环[2022]171号）
2、青海省财政厅青海省林业和草原局关于印发《青海省财政林业改革发展资金管理实施细则》的通知（青财资环[2021]2263号）
[bookmark: _Toc507580535]3、青海省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原林业改革发展资金市（州）、县（市、区）预算的通知（青财资环字〔2023〕1800号）
4、县级资金源财[2024]1号
[bookmark: _Toc9399]2.3相关文件
[bookmark: _Toc507580536]1、国务院办公厅印发《关于进一步加强林业有害生物防治工作的通知》（国办发[2014]26号）
2、国家林业局印发《关于进一步加强林业鼠（兔）害防治工作的通知》（林造发[2015]112号）
3、青海省人民政府办公厅关于印发青海省“十四五”林业和草原保护发展规划的通知(青政办[2021]116号) 
4、青海省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见（青政办[2014]178号）
5、青海省林业厅关于印发《青海省林业有害生物防治项目检查验收办法（试行）》等办法的通知（青森防总[2016]507号）
6、关于做好2024年林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目管理工作的通知（青森防总[2024]1号）
7、《主要林业有害生物成灾标准》（林造发[2012]26号）
8、青海省森林病虫害防治检疫总站关于开展林地鼠（兔）害专项调查的通知（青森防总[2024]11号）
[bookmark: _Toc15152]2.4技术方案、规程
[bookmark: _Toc507580537]1、林业有害生物发生及成灾标准LY/T 1681-2006
2、云杉小卷蛾防治技术规程（青海省地方标准）
3、森林害鼠监测、预报办法（试行）
[bookmark: _Toc7333]2.5其他参考资料
[bookmark: _Toc4635][bookmark: _Toc507580538]1、湟源县最新林业和草原资源调查数据资料
2、湟源县2023年主要林业有害生物发生情况及2024年主要林业有害生物发生趋势预测
3、其它（如：上年度统计年鉴、项目区调查资料等）。
[bookmark: _Toc1812][bookmark: _Toc9562]3、项目建设目标及原则
[bookmark: _Toc25357]3.1编制原则
严格依法防治，坚持预防为主、科学防治、依法监管、强化责任的方针；坚持依靠科技进步的原则，集中资金、突出重点、分区治理、注重防效的原则；坚持绿色防治原则，提倡采用生态调控措施和营林、物理、生物等无公害综合措施，保护森林资源，促进森林健康生长；坚持实用、经济、可靠的原则，在保持设备先进性和器具实用性的同时，充分考虑尽可能的降低使设备发挥最大的作用；坚持生态效益优先，实现生态、社会、经济效益的协调发展。
[bookmark: _Toc26177]3.2防治目标
[bookmark: _Hlk128051471][bookmark: _Hlk128051511]3.2.1虫害防治目标
云杉小卷蛾：平均当年生枝梢被害率控制在5%以下。
针叶小爪螨：平均当年生针叶被害率控制在10%以下。
松大蚜：平均虫口密度控制在5头/50cm标准枝以下。
绿盲蝽：平均虫口密度控制在5头/50cm标准枝以下。
3.2.2鼠害防治目标
高原鼢鼠：平均有效洞口控制在8个/公顷以下。
高原鼠兔：平均有效洞口控制在8个/公顷以下。
[bookmark: _Toc507580539][bookmark: _Toc7287]4、防治区现状调查
[bookmark: _Toc27344][bookmark: _Toc507580540][bookmark: _Toc507580550][bookmark: _Toc507580541]4.1项目区基本情况
4.1.1项目区地理位置
湟源县地处青藏高原东端的日月山下，湟水河上游。是青海省东部农业区与西部牧业区的结合部，宁格铁路、109国道、青新公路穿境而过，素有"海藏通衢"、"海藏咽喉"之称。位于东经100°54ˊ至101°25ˊ，北纬36°20ˊ至36°53ˊ之间。东西宽41公里，南北长62公里，全县总面积1545平方公里。海拔在2470-4898米之间。辖7乡2镇，146个行政村，8个社区。
4.1.2项目区地形地貌
项目区属于浅山川水地区，位于湟水河河谷地中，地处西宁一民和盆地的西部边缘、湟水河上游地段，该盆地为一东西狭长的断陷盆地。湟水河沿盆地由西向东穿越，南北两侧为侵蚀强烈的低山丘陵地貌，植被稀疏，沟壑纵横;地形特点是西高，东低，坡面冲沟发育，侵蚀强烈。项目区地形为冲积、洪积扇层，地势由西向东倾斜，地势较平坦，地面坡度大部分在 5度以下。
4.1.3项目区气候条件
项目区属大陆性季风气候，年平均气温3.0℃，无霜期27-71天。光照时间长，太阳辐射强，气温日差大，春季多风，夏季凉爽，冬季干燥，冰雹、干旱频繁。最热的7月份平均气温为13.9℃，最冷的元月份平均气温为-10.5℃，全年平均积温大于或等于0℃的为2062.6℃，大于或等于5℃的为1878.1℃，大于或等于10℃的为1182.1℃，年均气温为3℃，气候冷凉。年平均降水量为408.9毫米，多集中在7、8、9三个月。
4.1.4项目区土壤条件
项目区内土壤以栗钙土为主。栗钙土主要分布在湟水两岸的浅山坡地和水地、脑山的部分地区，海拔 2470～3000 米之间。土壤母质为黄土或坡积物，耕作土壤单独分为耕种栗钙土一个亚类。土层深层，土壤肥力好，适宜种植麦类、豆类、马铃薯、油菜等多种作物。耕作层有机物含量为2.03%，全氮0.14%，全磷0.14%，全钾1.84%;碱解氮 120PPm，速效磷 20PPm，整效钾350PPm，碳酸钙 10.9%，阳离子代换量11.5me/100g 土，PH值为8.5。土壤有机含量2%左右，含氮0.1-0.13%，含磷0.1-0.2%，含钾1一4%，碳酸钙9-10%，阳离子代换量每百克土6-12毫克当量。
4.1.5项目区水文条件
项目区水资源较为丰富，境内有大小河流86条，其中常年有水的河25条。湟水河自西向东横贯境内，药水河由南向北，在县城东南汇入湟水河，把整个湟源分成三块。
4.1.6项目区森林植被资源情况
根据湟源县林草湿地资源统计表（与三调融合统计），湟源县现有各类林地76.68万亩，其中乔木林地5.44万亩，灌木林地61.04万亩（国家规定特别灌木林地47.11万亩、其他灌木林地13.93万亩），未成林地6.91万亩，疏林地0.2万亩，苗圃地0.04万亩，其他林地（宜林地）3.05万亩。
4.1.7项目区野生动植物资源情况
（1）野生动物资源
湟源县野生动物主要分布在湟源县东峡林场、湟源县南山林场、华石山和湟茂大阪山气等地区，除国家一二级、省级重点保护动物多分布于以上山麓、林区外，其他动物在脑山、浅山和川水河谷地带均有分布，湟源县境内有国家一级保护动物5种：白唇鹿、雪豹等；国家二级保护动物16种：雀鹰、兀鹫、猎隼、红隼（红鷂子）等；有省级保护动物10种：环颈雉（野鸡）、黑枕啄木鸟、戴胜（臭姑鸪）等；其他一般动物有鸟类26种：斑翅山鹑（沙斑鸡）、高原山鹑、石鸡（尕拉鸡）、雪鸽、岩鸽等；其他动物10种：喜马拉雅旱獭（哈拉）、高原鼢鼠（瞎老鼠）、松田鼠（高原田鼠）、松田鼠（田鼠）、高原鼠兔（兔鼠儿）等。
（2）野生植物类
有花猫、骨碎补、头花杜鹃、多枝黄芪、苍耳子、仙鹤草等212种。
[bookmark: _Toc23426]4.2项目区社会经济状况
4.2.1社会经济概况
项目区常住人口109802人，民族主要有汉、藏、回、蒙等，上年度年生产总值26.1575亿元，项目可用生产劳动力约有5万人。
项目区水、电、道路、通讯等可利用状况良好。
4.2.2项目建设技术力量状况
项目建设单位现有职工6人，其中专业技术人员4人，专职检疫员4名。
4.2.3基础设施建设情况
现有设备：植保无人机1台、背负式喷烟机12台。
现有药剂：5%阿维菌素乳油100公斤，43%戊唑醇悬浮剂50公斤。
可用于本项目防治储备情况：无
[bookmark: _Toc10793]4.3有害生物实际（或预测）发生情况
4.3.1上年度林业有害生物发生情况
4.3.1.1虫害
绿盲蝽：发生面积1.5万亩，主要集中发生在东峡乡和东峡林场的白桦天然林中。
松大蚜：发生面积0.7万亩，主要发生在和平乡和波航乡。
云杉小卷蛾：发生面积0.21万亩，全部发生在城关镇。
针叶小爪螨：发生面积0.5万亩，主要发生在巴燕乡、寺寨乡、大华镇。
4.3.1.2鼠害
全县林地鼠（兔）害发生种类主要有高原鼢鼠和高原鼠兔,发生面积11万亩，同比下降3.96%。其中高原鼢鼠发生面积9.5万亩，同比下降4.55%，主要发生在申中乡、大华镇、东峡乡、日月乡、波航乡、巴燕乡、和平乡和寺寨乡；高原鼠兔发生面积1.5万亩，与去年同期持平，主要发生在大华镇、日月乡、巴燕乡、寺寨乡。
4.3.2上年度林业有害生物防治绩效评价结果
4.3.2.1针叶小爪螨
防治面积：0.5万亩。
防治作业面积：1万亩。
防治方法：常量喷雾。
[bookmark: _Hlk37104785]药剂和用药量：5%阿维菌素乳油500公斤，人工防治用工量400工日。
资金量：16.07万元。
防治率：100%。
防治效果：平均当年生针叶被害率控制在10%以下，防效达85%以上。
完成任务量：0.5万亩,完成率：100%。
任务全面完成,防治效果全部达标。
4.3.2.2高原鼢鼠
防治面积：6万亩。
防治作业面积：6万亩。
防治方法：人工弓箭捕捉，人工防治用工量1200工日。
资金量：24.87万元，防治率：100%。
防治效果：平均有效洞口数控制在8个/公顷以下,防效达85%以上。
完成任务量：6万亩,完成率：100%。
任务全面完成，防治效果全部达标。
4.3.2.3高原鼠兔
防治面积：0.5万亩。
防治作业面积：0.5万亩。
防治方法：人工投药。
药剂和用药量：地芬.硫酸钡500公斤，人工防治用工量100工日。
资金量：5.5万元，防治率：100%。
防治效果：平均受害株率5%以下,防效达85%以上。
完成任务量：0.5万亩,完成率：100%。
任务全面完成，防治效果全部达标。
[bookmark: _Toc507580543][bookmark: _Toc50]5、防治方案设计
本项目共防治面积6万亩，其中：虫害3万亩(云杉小卷蛾0.4万亩、针叶小爪螨0.6万亩、松大蚜0.5万亩、绿盲蝽1.5万亩）；鼠害3万亩（高原鼢鼠2.5万亩、高原鼠兔0.5万亩）。
表1、湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目防治总体设计一览表
	病虫种类
	面积（亩）
	防治措施
	药剂种类
	用药量（公斤）
	防治次数
	备注

	云杉小卷蛾
	4000
	常量喷雾
	1.2%烟碱苦参碱乳油
	200
	1次
	重点；成虫防治

	
	
	常量喷雾
	25%噻虫嗪水分散剂
	200
	1次
	重点；幼虫防治

	针叶小爪螨
	6000
	常量喷雾
	5%阿维菌素乳油
	600
	2次
	重点

	松大蚜
	5000
	飞防
	 由飞防承包公司提供
	
	2次
	重点

	绿盲蝽
	15000
	喷烟
	1.2%烟碱苦参碱乳油
	750
	1次
	一般

	高原鼢鼠
	7900
	人工捕捉
	
	
	1次
	重点

	
	17100
	人工捕捉
	
	
	1次
	一般

	高原鼠兔
	5000
	人工捕捉
	
	
	1次
	重点


[bookmark: _Toc2955]5.1防治对象：云杉小卷蛾
[bookmark: _Toc507580546]本项目共防治面积0.4万亩，均为重点防治。
生物学特性：云杉小卷蛾（Neobarbaraolivacea Liu et Nasu）为害青海云杉枝梢。云杉小卷蛾一年一代，以蛹在云杉顶芽内越夏、越冬。成虫羽化盛期从4月上旬到4月底，历时20余天，羽化比较集中，一旦出现，立即进入盛期。云杉顶芽膨大期与成虫羽化期相一致，成虫在阳光下飞翔活跃，阴雨天、早晚伏于树冠部枝上，不活动。雌虫交尾后第二天开始产卵，卵小而散产于叶背基部，很难发现。初产为针尖大小的水珠，即刻凝固成淡白色蜡质状，5月中、下旬幼虫孵化，孵化十分集中，与云杉顶芽展叶期相一致。初孵幼虫先取食嫩芽基，最后钻蛀当年顶芽，使顶芽变黄枯萎，为害云杉生长。幼虫有4龄。化蛹时间在7月上旬至下旬，以蛹在云杉冬芽内越冬。
5.1.1防治地点、面积（详见附表1）
全县防治0.4万亩，其中：城关镇3062.05亩、波航乡937.95亩。
5.1.2防治技术措施
①检疫：认真开展造林苗木检疫工作，严格落实种苗“两证一签”制度，防止带疫种苗造林绿化，造林苗木复检率达到100%。如果在被检查材料苗木、插条和接穗上发现有害螨的各个虫态存在，可用20%阿维菌素螺螨酯1500-2000倍液、1.8%阿维菌素乳油800-1000倍液或5%阿维菌素乳油1000-1500倍液喷雾处理，可取的较好效果。
②监测：设立临时监测点2个，城关镇纳隆口村、波航乡纳隆村。
标准地2个，城关镇纳隆口村9林班5小班、波航乡纳隆村1林班12小班。
监测时间：2024年4月-7月
监测方法：人工地面调查
在监测点设立3亩左右的标准地（寄主植物30株以上）内，随机调查30株样株，每株各方位随机选取枝梢50-100个，统计枝梢受害数，计算枝梢受害率。
③防治
生物化学防治：常量喷雾
成虫羽化盛期全冠喷洒1.2%烟碱苦参碱乳油1000倍液。
幼虫孵化盛期全冠喷洒25%噻虫嗪水分散剂1000倍液。  
5.1.3计划防治时间
（1）2024年4月中旬-5月上旬（成虫羽化盛期，以实际监测情况为准）。
（2）2024年5月下旬-6月中旬（幼虫孵化盛期，以实际监测情况为准）。
5.1.4不同作业方式用工、用量核算
①药剂：共需400公斤
药剂1：1.2%烟碱.苦参碱乳油防治面积0.4万亩，每亩.次施药0.05公斤，药剂浓度1000倍，防治1次需200公斤。
使用药剂作用及机理：烟碱苦参碱具有触杀和胃毒作用，害虫接触药液后，使其中枢神经麻痹，继而使蛋白质凝固，堵塞气门而窒息死亡。具有安全环保、杀虫谱广、抑菌防病、持效期长、见效快、保护天敌和补充营养、促进果实成型等优点。
药剂2：25%噻虫嗪水分散剂防治面积0.4万亩，每亩.次施药0.05公斤，药剂浓度1000倍，防治1次需200公斤。
使用药剂作用及机理：噻虫嗪是一种第二代烟碱类高效低毒杀虫剂，对害虫具有胃毒、触杀及内吸活性，用于叶面喷雾及土壤灌根处理。其施药后迅速被内吸，并传导到植株各部位，对刺吸式害虫如蚜虫、飞虱、叶蝉、粉虱等有良好的防效。
②药械：共需2台
担架式喷雾器防治面积0.4万亩，防治2次，作业面积0.8万亩，需2台。
本药械使用优缺点：优点是射程远、雾化效果好；缺点是需车载，难以到达交通不便利防治区域。　
③用工量：共需320工日
担架式喷雾器防治面积0.4万亩，防治2次，作业面积0.8万亩，需12人，需防治26.7日（150亩/车/天、6人/车、2车/天），计320工日。
[bookmark: _Toc1744]5.2防治对象：针叶小爪螨
本项目共防治面积0.6万亩，均为重点防治。
生物学特性：针叶小爪螨（Oligonychus ununguis （jaacobi））是云杉、油松、柏树等针叶树的主要害螨。每年发生多代，高温干旱利于发生，成螨在叶背吐丝结网危害，卵产于叶背主脉两侧。在西宁地区该害螨7-9月为高发期。被害针叶初呈黄白色小斑点，后逐渐扩展到全叶，造成针枯黄脱落。
5.2.1防治地点、面积（详见附表2）
全县防治0.6万亩，大华镇0.6万亩。
5.2.2防治技术措施
①检疫：认真开展造林苗木检疫工作，严格落实种苗“两证一签”制度，防止带疫种苗造林绿化，造林苗木复检率达到100%。如果在被检查材料苗木、插条和接穗上发现有害螨的各个虫态存在，可用20%阿维菌素螺螨酯1500-2000倍液、1.8%阿维菌素乳油800-1000倍液或5%阿维菌素乳油1000-1500倍液喷雾处理，可取的较好效果。
②监测：设立临时监测点2个，大华镇池汉村、大华镇拉拉口村。
标准地2个，大华镇池汉村1林班3小班、大华镇拉拉口村4林班1小班。
监测时间：2024年5月-9月
监测方法：人工地面调查
在1-3亩标准地内，随机选取30株样树，调查针叶被害率、虫口密度。
③防治
生物化学防治：常量喷雾
在针叶小爪螨危害盛期，用担架式喷雾器在寄主植物上全冠喷洒5%阿维菌素乳油1000倍液。
5.2.3计划防治时间
2024年7月中旬至8月下旬，历时50天，作业次数2次。第一次防治7月中旬—7月下旬；第二次防治8月中旬—8月下旬（具体防治时间以实际监测信息为准）。
5.2.4不同作业方式用工、用量核算
①药剂：共需600公斤
5%阿维菌素乳油防治面积0.6万亩，每亩.次施药0.05公斤，药剂浓度1000倍，防治2次需600公斤。
使用药剂作用及机理：本品是杀螨特效药，具有强烈的触杀作用，对虫卵、若螨、幼螨、成螨有特效，可迅速解除螨类危害。对危害林木、农作物的红、白、黄蜘蛛等有特效，尤其对有机磷和三氯杀螨醇产生抗性的螨类有很强的杀灭作用。内含进口杀螨酶，高含量、持效期长达30-40天，对抗性螨虫有特效。
②药械：共需2台
担架式喷雾器防治面积0.6万亩，需2台。　
③用工量：共需480工日
担架式喷雾器防治面积0.6万亩，防治2次，作业面积1.2万亩，需12人，需防治40日（150亩/车/天、6人/车），计480工日。
[bookmark: _Toc11268]5.3防治对象：松大蚜
本项目防治面积0.5万亩，均为重点防治
[bookmark: _Hlk128226988]生物学特性：以成、若虫刺吸干、枝汁液。一年4-5代，以卵在松针上越冬。1头干母(无翅雌成虫进行孤雌胎生繁殖)能胎生30多头雌性若虫。若虫长成后继续胎生繁殖，在气温合适条件下，3-4天后即可进行繁殖后代，所以繁殖力很强。出现有翅侨蚜后可以进行扩散，所以在春夏季可以见到成虫和各龄期若虫。在10月中旬，出现性蚜（有翅蚜、雌成虫），交配后，雌虫产卵越冬。卵整齐排在松针上。
5.3.1防治地点、面积（详见附表3）
全县防治0.5万亩，其中：和平乡0.5万亩。
5.3.2防治技术措施
①检疫：认真开展造林苗木检疫工作，严格落实种苗“两证一签”制度，防止带疫种苗造林绿化，造林苗木复检率达到100%。春季造林苗木检疫时，如发现松大蚜的危害状，使用内吸性药剂如25%噻虫嗪水分散立剂或悬浮剂1000倍液、10%吡虫啉乳油或水乳剂1000倍液进行全冠喷雾处理。
②监测：设立临时监测点2个，和平乡马场台。
标准地2个，和平乡马场台18林班37、106小班。
监测时间：2024年4-9月
监测方法：人工地面调查
在1-3亩标准地内采用对角线或随机抽样调查30株树，在样株的不同方位随机调查样枝3-5个，调查受害株率、虫态、虫口密度等。   
③防治
生物化学防治：直升机飞防
5.3.3计划防治时间
2024年6月（松大蚜危害盛期，具体防治时间以实际监测信息为准），作业次数2次，2次间隔期3-5天。
5.3.4不同作业方式用工、用量核算
详见防治方案
5.3.4.1防治方案
（1）防治药剂
药剂选择4%鱼藤酮乳油和300亿孢子/克球孢白僵菌可分散油悬浮剂，详见表2，表3，该药剂需具有“农药登记证”、“农药生产许可证”、“农药产品标准证”三证。药效性能及安全性稳定、防治效果达到技术标准。
①每亩用量
每亩喷洒用药量4%鱼藤酮乳油25克、每亩喷洒用药量白僵菌25克，每亩喷洒量共计50克/亩。飞防专用助剂10克兑水成500克混合液。
②药物用量
飞防面积作业1万亩，共计使用4%鱼藤酮乳油250公斤；300亿孢子/克球孢白僵菌可分散油悬浮剂250公斤；飞防专用助剂100公斤。

表2、4%鱼藤酮乳油控制项目指标表
	项目
	指标

	鱼藤酮质量分数，%
	4.0±0.4

	乳液稳定性(稀释 200 倍)
	合格

	持久起泡性 (1min 后)，mL
	60

	低温稳定性“(0C土2C: 7d)             ≥                ≥
	储后离心管底部离析物体积不大于 0.3mL

	PH值
	3.5-6.5



表3、300亿孢子/克球孢白僵菌可分散油悬浮剂控制项目指标表
	项目
	指标

	含孢量，（亿孢子/克）%                 ≥
	300

	孢子萌发率，                          ≥
	90

	毒力，（LT50，d; 20-25℃）              ≤
	9

	杂菌率，%                            ≤
	0.1

	水分，％                              ≤
	0.5

	pH值范围
	4~7

	悬浮率，%                             ≥
	95

	湿筛试验（通过100μm试验筛），≥
	98

	分散稳定性
	合格

	倾倒性／％

	倾倒后残余物           ≤
	5.0

	
	洗涤后残余物           ≤
	0.6

	低温稳定性
	合格

	正常生产时，热贮稳定性试验、低温稳定性试验每3个月至少测定一次。


药品管理：药品出入库检查：严格遵守药剂保管、运输、储藏、使用的有关规定，加强安全保护措施，防治前技术人员负责向施药人员讲解有关技术和操作规程，以及药品的安全使用知识。药品出入库时必须检查登记其有效成分、产品批号、生产日期、保质期、使用剂量方法及人畜误食或接触中毒后的急救措施与特效急救药等说明。
[bookmark: _Toc135658869][bookmark: _Toc14567]（2）防治机械
① 机械：直升机。
② 喷施方法：采用常量喷施合的方法。
③ 直升飞机作业参数
选用大型直升机防治直升机载药量为500公斤/架次。飞行速度约为110km/h ，高度5-15m，有效喷幅约为40m，每架次飞行时间约为10min，每架次飞行距离约为20km，喷洒流量约为50L/min。每架次作业面积为1000亩，共飞行10架次，每天飞行20架次，每天防治1万亩，直升机1架，直升机防治作业需0.5d。
④作业要求
a. 明确禁飞区，调查区域内居住点、水源、牲畜放牧、养蜂等禁飞区。
b. 飞行作业航高与喷幅：即飞机在飞行作业过程中距离山脊的高度。根据设计飞防药剂的特性、选用机型、作业区地形条件确定合理的航高与喷幅。在地形平缓的地方，航带设计按南北走向；在地形复杂的地方，航带按山脊走向或河流的走向来确定。
 c.飞机飞行作业采用 GPS 定位与导航，按照 CCAR91 的规定和作业设计要求进行作业。根据 1:50000 地形图上标注的航带两端的经度、纬度或者作业区四周（角）航点经度、维度，采用 GPS 导航。飞防结束后提交防治轨迹图。
d.直升机能见度小于 3km，侧风大于 5m/s，顺风大于 8m/s 的情况下，均应停止作业。防治杨树锈病，除大风或阴天均可施药。施药后24h内遇雨天，影响防治效果，雨晴后应进行补施。
e. 要求高原作业飞机载药量不低于核载架次、飞行速度、飞行高度和喷洒时间(具体根据分钟/架次）、喷洒面积（亩/架次）等计算确定。喷洒时间根据飞机药箱载液量（L）和喷洒设备单位时间流量 (L/min)计算得出。单位时间流量(L/min)飞防前用播喷洒流量测定仪（spot on USA SC-1）测定，并根据每架次喷洒面积（药箱载液量/ 亩喷洒量）、飞行速度、喷幅等调整到最佳时段。
f. 雾滴密度，结合氧化镁载玻片测定有效喷幅的同时，对雾滴覆盖密度进行测定。设定每平方厘米8-15个雾滴为合格。
g. 喷雾量校准：在大规模防治作业开始前，应对使用的喷雾机械进行喷雾量校准。
[bookmark: _Toc1000][bookmark: _Toc135658870]⑤技术培训
施药人员在施药前，由技术人员负责讲解配药方法、喷药技术、机械使用和保养以及安全保护知识。
[bookmark: _Toc27262][bookmark: _Toc135658872]⑥安全事项
a、防治人员要做好自身防护工作，患病人员不得参加防治作业，防治人员每天工作时间不得超过8 h，对身体感觉不适或有明显中毒现象的人员要立即停止作业并积极救治；
b、防治和配药人员必须配带口罩、手套、防护服等防护用品；
c、严禁在作业时抽烟、饮水、吃东西；
d、防治工作结束后若防治药剂剩余，将剩余的药剂全部交回实施作业组进行集中管理 ；
e、将用完的药剂包装瓶等交回实施作业组进行集中处理。
f、施药后禁牧15d。
（3）项目投资概算表

	项  目
	单位
	单价(元)
	规模
	总投资(元)

	
	
	
	
	

	合  计
	亩
	20
	10000
	200000

	一、劳务费
	亩
	14
	10000
	140000

	1、飞机防治
	亩
	13.95
	10000
	139500

	2、劳务费
	工日
	150
	2
	300

	3、防护用品
	套
	100
	2
	200

	二、药剂费用
	吨
	120000
	0.5
	60000

	1、4%鱼藤酮乳油
	吨
	120000
	0.25
	30000

	2、300亿孢子/克球孢白僵菌可分散油悬浮剂
	吨
	120000
	0.25
	30000


[bookmark: _Toc27278][bookmark: _Toc12562]5.4防治对象：绿盲蝽
本项目防治面积1.5万亩，均为一般防治
生物学特性：绿盲蝽寄主植物种类非常广泛，以成虫、若虫的刺吸式口器危害，幼芽、嫩叶、花蕾及幼果等是其主要危害部位。幼叶受害后，先出现红褐色或散生的黑色斑点，斑点随叶片生长变成不规则孔洞，俗称“破叶疯”；花蕾被害后即停止发育而枯死；幼果被害后，先出现黑褐色水渍状斑点，然后造成果面木栓化甚至僵化脱落，严重影响果的产量和质量。
5.4.1防治地点、面积
全县防治1.5万亩，和平乡2246.55亩、波航乡755.55亩、大华镇4497.9亩、寺寨乡875.1亩、巴燕乡839.1亩、东峡乡5785.8亩（详见附表4）。
5.4.2防治技术措施 
①检疫：积极配合做好造林苗木检疫工作，严格落实种苗“两证一签”制度，防止带病虫种苗上山造林，造林苗木复检率达到100%。
②监测：设立监测点3个，地点：和平乡蒙古道、大华镇三条沟、东峡乡拉尔贯村。
标准地3个，地点：和平乡蒙古道1林班53小班、大华镇三条沟8林班10小班、东峡乡拉尔贯村1林班7小班。
监测时间：2024年6月-9月  
监测方法：人工地面调查 
在1-3亩标准地内，随机选取30株样树，在树冠的东南西北4个方位，共选取5个50cm长枝，调查记录虫态、虫口数量等，计算虫株率、虫口密度。 
③防治 
生物化学防治：喷烟 
1.2%烟碱苦参碱乳油与柴油1:10混合喷烟防治。
5.4.3计划防治时间
2024年7月（具体防治时间以实际监测信息为准），历时30天，作业次数1次。
5.4.4不同作业方式用工、用量核算
①药剂: 共需750公斤
[bookmark: _Hlk127273030]1.2%烟碱苦参碱乳油防治面积1.5万亩，每亩.次施药0.05公斤，防治1次需750公斤
②药械：共需10台
背负式喷烟机防治面积1.5万亩，防治1次，作业面积1.5万亩，需10台
本药械使用优缺点：（1）省药、污染小：由于药粒径小药效发挥充分，大大降低了农药投入，用水少，故适应山区、丘陵、高原等缺水地区。（2）杀虫杀菌率高：弥雾烟雾两用机扩散剂具有很好的杀虫杀菌效果，其扩散剂具有黏附能力强、抗雨水冲刷、抗风化、扩散面积大等特点。（3）射程高、远：平喷面积大，喷射烟雾可达50多米。且药液颗粒小，渗透力强，适合高杆和密度大的植物。
③用工量：共需200工日
背负式喷烟机防治面积1.5万亩，防治1次，作业面积1.5万亩，需20人，需防治10日（150亩/台/天，2人/台），计200工日。
[bookmark: _Toc2796]5.5防治对象:高原鼢鼠
本项目共防治面积2.5万亩，其中：重点防治0.79万亩、一般防治1.71万亩。
[bookmark: ref_[4]_1262554][bookmark: ref_4]生物学特性：高原鼢鼠长期生活于黑暗、封闭的环境中。高原鼢鼠是非冬眠动物，一年四季均有活动。其中春季以繁殖活动为主，秋季以贮粮为主，并且都伴有大量的挖掘活动。每只鼢鼠1年内推至地面的土量达1000公斤以上。夏季挖掘活动明显减弱，入冬后挖掘活动因土壤冻结而逐渐停止。高原鼢鼠洞道由取食洞、交通洞、朝天洞和巢穴等部分组成。1个洞系一般只栖居1只成年鼢鼠。高原鼢鼠主要采食植物的地下根系，尤其喜食杂类草肥大的轴根、根茎和根蘖的地下部分，也常将植物地上部分的茎叶拖入洞道内食用或作巢内铺垫之用
5.5.1重点防治
5.5.1.1防治地点、面积（详见附表5）
全县防治0.79万亩，其中：东峡乡0.79万亩。
5.5.1.2防治技术措施 
监测：设立临时监测点2个，地点：东峡乡炭窑尔村、三岔村。
设立临时监测标准地2个，地点：东峡乡炭窑尔村7林班1班、三岔村、马场湾村18林班7小班。                                                                                               
监测时间：2024年4月—10月，春秋各一次                                                   
监测方法：人工地面调查         
观察监测标准地内是否有拱起的土丘、寄主植物是否受害，调查有效洞口数量。
②防治
人工物理：人工地箭捕捉 
5.5.1.3计划防治时间
2024年5月上旬—6月上旬，历时40天，作业次数1次。
5.5.1.4 不同作业方式用工、用量核算
①捕捉专业队伍
弓箭人工捕捉防治面积0.79万亩，2个专业捕鼠队，每队10人。
②药械：地弓箭防治面积0.79万亩，2个专业捕鼠队，每队10人，每人每天自备20张弓。
③用工量：共需526工日
弓箭人工捕捉防治面积0.79万亩，防治1次，需20人，需防治26.3日（15亩/人/天），计526工日。
5.5.2一般防治
5.5.2.1防治地点、面积（详见附表5）
全县防治1.71万亩，其中：申中乡3374.5亩、大华镇1055.5亩、波航乡12670亩。
5.5.2.2防治技术措施 
监测：设立临时监测点3个，地点：申中乡前沟村、大华镇巴汉村、波航乡石崖湾村。
设立临时监测标准地3个，地点：申中乡前沟村2林班52小班、大华镇巴汉村11林班37小班、波航乡石崖湾村13林班9班。                                                                                               
监测时间：2024年4月—10月，春秋各一次                                                   
监测方法：人工地面调查         
观察监测标准地内是否有拱起的土丘、寄主植物是否受害，调查有效洞口数量。
②防治
人工物理：人工地箭捕捉 
5.5.2.3计划防治时间
2024年5月上旬—6月上旬，历时40天，作业次数1次。
5.5.2.4 不同作业方式用工、用量核算
①捕捉专业队伍
弓箭人工捕捉防治面积1.71万亩，2个专业捕鼠队，每队10人。
②药械：地弓箭防治面积1.71万亩，2个专业捕鼠队，每队10人，每人每天自备20张弓。
③用工量：共需342工日
弓箭人工捕捉防治面积1.71万亩，防治1次，需20人，需防治17.1日（50亩/人/天），计342工日。
[bookmark: _Toc8850]5.6防治对象:高原鼠兔
本项目共防治面积0.5万亩，均为重点防治。
[bookmark: ref_7]生物学特性：高原鼠兔是一种小型非冬眠的植食性哺乳动物，又称黑唇鼠兔，属兔形目鼠兔科。高原鼠兔身材浑圆，没有尾巴，体色灰褐色。高原鼠兔终生营家族式生活，穴居，多在草地上挖密集的洞群，洞口常有光秃的跑道相连，地下也有洞道相通，洞系分临时洞和冬季洞。其巢区相对稳定，每个巢区的家族成员平均为2.7只（最多为4只），配对前巢区面积平均1262.5平方米，配对后巢区面积略有扩大，平均2308平方米。各自的巢区比较稳定，有明显的护域行为。高原鼠兔属白昼型活动的种类，活动距离一般距中心洞20米左右，以各种牧草为食，不冬眠，秋季也不贮存越冬用的牧草。主要取食禾本科、莎草科及豆科植物，平均每日采食鲜草77.3克，约占其体重的一半。
5.6.1防治地点、面积（详见附表6）
全县防治0.5万亩，其中：日月乡3077亩、寺寨乡1923亩。
5.6.2防治技术措施 
监测：设立临时监测点2个，地点：日月乡哈城村、寺寨乡草原村。
设立临时监测标准地2个，地点：日月乡哈城村20林班41小班、寺寨乡草原村1林班14小班。                                                                                               
监测时间：2024年4月—10月，春秋各一次                                                   
监测方法：人工地面调查         
观察监测标准地内寄主植物是否受害，调查受害株率、有效洞口数量。
②防治
人工物理：人工捕捉 
5.6.3计划防治时间
2024年5月，历时30天，作业次数1次。
5.6.4 不同作业方式用工、用量核算
①捕捉专业队伍
鼠夹人工捕捉防治面积0.5万亩，2个专业捕鼠队，每队10人。
②药械：鼠夹人工捕捉防治面积0.5万亩，2个专业捕鼠队，每队10人，每人每天自备100个鼠夹，鼠夹用饵料自备。
③用工量：共需334工日
鼠夹人工捕捉防治面积0.5万亩，防治1次，需20人，需防治16.7日（15亩/人/天），计334工日。
[bookmark: _Toc30335][bookmark: _Toc2902]5.7国家级中心测报点建设及鼠害调查
为落实国家级林业有害生物中心测报点监测预报任务，切实发挥监测预报工作的防灾减灾实效，改进管理方式、提升管理水平，合理安排测报工作任务。根据我县监测、预报总体目标任务，结合我县林业有害生物发生、分布的实际情况，依据中华人民共和国《森林法》、《树木病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《国家级森林病虫害中心测报点检查考核办法》、《森林病虫害预测预报管理办法》等法律法规，特制订本国家级中心测报点建设计划。
5.7.1工作计划
（1）合理设立主测对象固定监测点，科学开展监测工作：湟源县国家级中心测报点主测对象为松皮小卷蛾、高原鼠兔。选择有代表性的林分和地点设立固定点。固定点统一编号，松皮小卷蛾、高原鼠兔分别设立固定标准地1-3块。松皮小卷蛾标准地面积1-3亩，高原鼠兔标准地面积15亩，固定监测标准地设立标识牌、四周立标示桩。定期在固定监测标准地进行调查。
每个固定监测点落实到专人负责，在调查期间内按照监测对象生活史进行观测，按时统计汇总并上报监测结果信息，实现定点监测网络化。
（2）定期开展主要林业有害生物发生情况踏查：为有效的发现林业有害生物灾情，每年开展主要有害生物踏查1-2次。根据湟源县林业有害生物发生情况，按照《林业有害生物监测预报技术规范》要求，合理设置踏查路线，踏查路线要覆盖县域内大部分天然林和人工林。踏查时间为每年的6月中旬—7下旬。
踏查时仔细观察记录林木枝、叶、花上是否有取食造成的缺刻及有无活动虫体。发现危害后，设标准地进行详查，掌握发生面积、危害程度。对发生危害较重的有害生物可设立标准地进行相差。
（3） 及时开展主测对象松皮小卷蛾观测工作
按照《松皮小卷蛾监测及综合防治技术规范》DB63/T 2207-2023要求，合理设置固定监测标准地监测。
（4） 及时开展高原鼠害观测工作
按照《高原鼠兔监测技术规范》DB63/T 1419-2015及省市相关文件要求，合理设置固定监测标准地监测。
5.7.2保障措施
①开展基层监测队伍建设
根据自身特点和监测调查任务，初步组建湟源县基层监测队伍，依托林场、乡镇护林员队伍组建兼职测报员队伍，明确专职测报员、兼职测报员职责任务。
专职测报员：主要为中心测报点人员，承担监测工作具体组织管理、主测对象虫情调查、有害生物普查和趋势预测等。
兼职测报员：主要为林场、乡镇护林人员，负责林区、乡镇有害生物灾情的日常巡查、报告。
适时组织开展有害生物监测技术培训，培训人员主要包括专、兼职测报员，通过课堂授课、现场技术指导等方式进行培训，培训内容为主测对象调查方法、常发生林业有害生物调查方法以及防治措施等，逐步提高专、兼职测报员专业技术水平。
②强化管理，明确责任
和各兼职测报员签订“林业有害生物巡查报告责任书”，明确各林场、乡镇、村兼职测报员在林业有害生物预测预报中的职责，加强对兼职测报员的管理。简化规范基层的调查程序，明确县、镇、村各级测报员的职责及分工；制定全年工作时间表，资料上报时间表和制度，定期进行通报，调动各级测报员的主动性和积极性。
③及时监测，及时上报，建立病虫情预报制度　　
按照主测对象监测调查次数、时间和调查内容及时开展监测调查，及时掌握主测对象和当地重大林业有害生物发生动态，并在第一时间发现重大危险性林业有害生物。按时按质上报监测工作计划、方案、预报、月报、发生防治报表等。及时向区有关部门和领导报送林业有害生物的发生情况，积极争取各部门的支持。及时发布林业有害生物预报、警报，在最短时间内让有关单位了解林业有害生物的发生发展情况，及时开展防治。
④开展中心测报点基础设施建设，提升监测水平
购置的常规仪器、设备（如显微镜、解剖镜、照相机等）、抽取样本和捕捉昆虫的工具、养虫设备、灯诱或性信息素诱虫设备等。购置标本制作设备如标本盒、广口瓶、试剂瓶、培养皿、标本夹等。积极应用先进监测调查技术如无人机监测技术、灯诱技术及信息素诱捕技术等开展有害生物监测调查，提高监测调查科技水平。
⑤建立资料档案、管理制度
及时将病虫害发生、防治文字资料、会议资料和科研资料及文件资料装订成册、归档。资料和档案整齐、美观，查找和借阅方便，保管和借阅有规章。
[bookmark: _Toc13332]5.8项目进度安排
发生预测（或趋势预测）：2024年1月
地块落实：2024年2月
方案编审：2024年3月
招投标：2024年3月
采购药剂药械：2024年4月
实施防治1：云杉小卷蛾成虫2024年4月中旬-5月上旬；幼虫5月下旬-6月中旬。
实施防治2：高原鼢鼠2024年5月上旬-6月上旬。
实施防治3：高原鼠兔2024年5月。
实施防治4：松大蚜2024年6月。
实施防治5：绿盲蝽2024年7月。
实施防治6：针叶小爪螨2024年7月中旬-8月下旬。
防治效果检查：防治结束后1周内
县级自查：防治效果检查后1周内
市级核查：县级自查后1周内
省级核查：市级核查后1周内
详见项目进度安排一览表
项目进度安排一览表
	项目   时间
	1月
	2月
	3月
	4月上旬
	4月中旬
	4月下旬
	5月上旬
	5月下旬
	6月上旬
	6月中旬
	6月下旬
	7月上旬
	7月中旬
	7月下旬
	8月上旬
	8月下旬
	9月

	发生预测
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地块落实
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	方案编审
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招投标
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	采购药剂药械
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	云杉小卷蛾
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	高原鼢鼠
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	高原鼠兔
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	松大蚜
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	绿盲蝽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	针叶小爪螨
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	防治效果检查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	县级自查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	市级核查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	省级核查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc507580547][bookmark: _Toc31272]6、投资概算
[bookmark: _Toc27315][bookmark: _Toc507580548]6.1测算依据
6.1.1不同防治方式的实际防治成本
6.1.2设备、药剂以及按劳动力价格参照现行市场价概算，并根据运输距离、施工难度等进行相应调整。
[bookmark: _Toc507580549][bookmark: _Toc1451]
6.2经济技术指标
主要经济技术指标表
	项目
	单位
	单价（元）
	备注

	5%阿维菌素乳油
	公斤
	70
	

	25%噻虫嗪水分散剂
	公斤
	80
	

	[bookmark: _Toc507580551]1.2%烟碱苦参碱乳油
	公斤
	80
	

	用工成本
	工日
	150
	

	担架式喷雾重点防治成本
	亩.次
	12
	

	飞防成本
	亩.次
	20
	

	喷烟重点防治成本
	亩.次
	7
	

	鼠害重点防治成本
	亩.次
	10
	

	鼠害一般防治成本
	亩.次
	3
	


注：测算依据
[bookmark: _Hlk128138476]1、担架式喷雾防治成本12元/亩.次测算
（1）人工费：每车配备防治人员6人，工资150元/天/人，每车平均每天喷雾防治150亩，计6元/亩。
（2）燃油费：1辆防治车用油200元/天，打药机耗油70元/天（按汽油8元/L计），计1.8元/亩。
（3）防护用品及保险：1元/亩（包括防护用品、保险等）。
（4）防治车辆租赁费480元/天/辆（含防治车辆、器械的保险、损耗及维修等费用），计3.2元/亩。
2、背负式喷烟一般防治成本7元/亩测算：
（1）人工费：2人一组，1人操控喷烟机，1人配药、送药，工资150元/天/人，每台平均每天防治150亩，计2元/亩。
（2）喷烟用柴油费：药剂与柴油比例为1：10，每亩每次施药0.05公斤，每亩每次需0.5公升柴油，按柴油8元/L，计4元/亩。
（3）燃油费：1台喷烟机1天耗油15公升，按汽油8元/L，每台平均每天防治150亩，计0.8元/亩。
（4）防护用品及保险：0.2元/亩（包括防护用品、保险等）。
[bookmark: _Hlk128041669]3、鼠害一般防治成本3元/亩测算：
（1）人工费：人工工资150元/天/人，每人每天防治50亩，计3元/亩（含交通、住宿、保险、防护用品等）
4、鼠害重点防治成本10元/亩测算：
（1）人工费：人工工资150元/天/人，每人每天防治15亩，计10元/亩（含交通、住宿、保险、防护用品等）
5、国家级中心测报点建设成本3万元测算：
（1）材料费1万元：包括监测耗材、设备，试验器材、药品等购买；监测、办公设备维修等。
（2）专项监测燃油1.5万元：中心测报点监测车辆专项燃油费1.5万元，共计9条线路。
（3）车辆费用0.5万元：中心测报点监测车辆保险、维修等。	
[bookmark: _Toc4143]6.3资金概算
项目总投资94万元（有害生物防治费用91万元，国家级中心测报点建设经费3万元），其中：材料费13.4万元、防治费72.53万元、防效调查4.6万元、绩效评价0.47万元。详见湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目资金概算表。
湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目资金概算表
	项目
	种类
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	合计
	中央林业草原改资金
	县级配套资金
	

	总计
	
	
	
	
	94.000 
	93.000 
	1.000 
	

	1、材料费
	
	
	
	
	13.400 
	13.400 
	
	

	1.1药剂
	1.2%烟碱苦参碱乳油
	950
	公斤
	80
	7.600 
	6.600 
	1.000
	

	
	25%噻虫嗪水分散剂
	200
	公斤
	80
	1.600 
	1.600 
	
	

	
	5%阿维菌素乳油
	600
	公斤
	70
	4.200 
	4.200 
	
	

	2、防治费
	
	
	
	
	72.530 
	72.530 
	
	

	2.1云杉小卷蛾
	重点喷雾防治
	4000
	亩
	24
	9.600 
	9.600 
	
	防治2次

	2.2针叶小爪螨
	重点喷雾防治
	6000
	亩
	24
	14.400 
	14.400 
	
	防治2次

	2.3松大蚜
	重点飞防
	5000
	亩
	40
	20.000 
	20.000 
	
	防治2次

	2.4绿盲蝽
	一般喷烟
	15000
	亩
	7
	10.500 
	10.500 
	
	防治1次

	2.5高原鼢鼠
	重点人工捕捉
	7900
	亩
	10
	7.900 
	7.900 
	
	防治1次

	
	一般人工捕捉
	17100
	亩
	3
	5.130 
	5.130 
	
	

	2.6高原鼠兔
	重点人工捕捉
	5000
	亩
	10
	5.000 
	5.000 
	
	防治1次

	3、国家级中心测报点建设
	
	
	
	
	3.000 
	3.000 
	
	

	4、防效调查
	
	
	
	
	4.600 
	4.600 
	
	

	5、绩效评价
	
	
	
	
	0.470 
	0.470 
	
	



[bookmark: _Toc15052]6.4项目资金来源
[bookmark: _Toc97826934]青海省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原林业改革发展资金市（州）、县（市、区）预算的通知（青财资环字〔2023〕1800号），资金93万元。县级配套资金1万元。
[bookmark: _Toc1830]7、项目管理及保障措施
[bookmark: _Toc32122][bookmark: _Toc97826935][bookmark: _Toc97826936]7.1项目管理
[bookmark: _Toc22446][bookmark: _Toc24530]7.1.1组织管理
1、成立湟源县重大林草有害生物防治指挥部
2、行政领导安排部署、检查督导防治任务完成
3、实行项目法人负责制
4、建立日常监管责任制和联防联控机制
5、技术人员负责防治技术指导
[bookmark: _Toc97826937]6、按期完成防治任务
7.1.2项目工程管理
1、 实行招投标制，引入竞争机制选择社会化防治队伍
材料费、防治费按照相关要求进行政府采购，引入社会化专业防治公司；防效调查通过询价方式委托具有林业有害生物监测、调查资质的第三方开展。
2、签订合同、协议，合同一式六份；合同、协议制定规范、科学合理
3、按照批复的方案施工
4、对社会化防治服务组织进行跟班作业
[bookmark: _Toc97826938]5、施工纪录、防效调查细致，可靠性强
7.1.3资金管理
1、实行项目报账制，项目资金专款专用
2、项目资金按预算执行
3、不挪用、截留、挤占、滞留
4、资金按进度和验收效果支付
[bookmark: _Toc97826939]5、按要求进行财务决算和审计
7.1.4信息管理
1、按时填报月报、季报和年度报表等各类统计报表
[bookmark: _Toc97826940]7.1.5项目安全管理
1、签订目标责任书、廉政责任书、安全责任书
2、专人负责，有相应的管理手段
3、做好施药记录，按规定回收农药包装物和容器，集中处理
7.1.6项目绩效管理
1、设定项目绩效目标　
2、产出、成本、效益、可持续影响和服务对象满意度等目标科学性
[bookmark: _Toc97826941]7.1.7档案管理
1、 图文表齐全
2、 影像资料完整
3、 及时整理分类归档
[bookmark: _Toc2182][bookmark: _Toc97826942][bookmark: _Toc97826943]7.2保障措施
[bookmark: _Toc97826946]7.2.1监管措施保障
1、 严格执行建设程序，确保工程质量
2、 定期或不定期进行督导检查
3、 对发现的问题及时整改
[bookmark: _Toc23735]8、防治区效益评价
[bookmark: _Toc471]8.1防治区受害林分综合（生态、经济、社会等）损失概算
防治对象的发生危害对湟源县森林资源安全、森林生态功能正常发挥构成巨大威胁，致使森林生态质量受到破坏，林分质量下降。
[bookmark: _Toc26703]8.2预计通过防治达到防治目标后的综合效益
通过项目实施，有效控制和降低云杉小卷蛾、针叶小爪螨、松大蚜、绿盲蝽虫口密度，高原鼢鼠、高原鼠兔密度，使这些林业有害生物发生面积缩小，危害程度减轻，林分状况得到明显改善，有效缓解林业有害生物对湟源县造林成果的危害，保护绿化成果。
[bookmark: _Toc507580553][bookmark: _Toc17033]9、县级自查验收
[bookmark: _Toc507580554][bookmark: _Toc7525]9.1自查验收小组组成
自查验收小组组成：湟源县林业和草原局相关人员，县森防站技术人员，防治公司负责人等。
[bookmark: _Toc507580555][bookmark: _Toc22754]9.2自查验收依据
1.青海省林业有害生物防治项目检查验收办法（试行）
2.制定项目检查验收方案
3.项目批复的实施方案
[bookmark: _Toc507580556][bookmark: _Toc26665]9.3验收标准
9.3.1面积核实
实际防治面积占应防治面积的100%，且目标指标达标面积占应防治面积的85%以上为验收通过。
9.3.2目标指标
以达到项目目标指标标准为验收通过。
9.3.3资金使用
资金支出进度合理,资金严格按批复的实施方案支出。
[bookmark: _Toc17226][bookmark: _Toc507580557]9.4自查验收相关材料及结论
[bookmark: _Toc507580552]1、自查验收统计表 
2、项目验收报告和验收小组验收意见
3、自查验收小组签字
4、项目验收影像资料
5、实施项目涉及有关乡镇签字盖章
[bookmark: _Toc27764]10、项目档案资料整理
1、实施方案；批复；  
     2、投资计划文件(含投资下达文件)
3、招投标资料(含招投标资料汇编及中标单位投标文件)
4、药剂、药械合格凭证；出入库单、药剂包装物回收单等 　　
5、防治施工原始记录
6、防治承包合同或协议书
7、防前、防后调查统计表
8、防治施工、检查、调查等影像资料　
9、单项工程验收意见及验收抽样记录
10、与项目有关的其它资料（含工作总结、财务决算表、审计报告等）
[bookmark: _Toc260][bookmark: _Toc507580568]11、附件
[bookmark: _Toc507580569]11.1附表
[bookmark: _Toc507580570]11.2 附图：湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目布局图
11.3 专家审查意见
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附表1、湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目--云杉大小卷蛾防治设计表
	乡镇（场）
	村（小地名）
	林班
	小班
	优势树种
	地貌
	林分起源
	小班面积（亩）
	发生面积（亩）
	防治面积（亩）
	预测或实际发生危害程度
	防治类型（重点、一般）
	防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	营林措施
	物理机械
	生物化学
	化学
	生物
	其它

	总计
	
	
	
	
	
	
	4020.15
	4000
	4000
	
	
	
	
	
	
	
	

	城关镇小计
	
	
	
	
	
	
	3082.2
	3062.05
	3062.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	城关镇
	纳隆口村
	9
	5
	青海云杉
	中山
	人工林
	82.5
	82.5
	82.5
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	城关镇
	纳隆口村
	9
	17
	青海云杉
	中山
	人工林
	83.55
	83.55
	83.55
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	城关镇
	纳隆口村
	9
	18
	青海云杉
	中山
	人工林
	48.6
	48.6
	48.6
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	城关镇
	纳隆口村
	9
	21
	青海云杉
	中山
	人工林
	70.8
	70.8
	70.8
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	城关镇
	纳隆口村
	9
	22
	青海云杉
	中山
	人工林
	28.05
	28.05
	28.05
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	城关镇
	纳隆口村
	9
	26
	青海云杉
	中山
	人工林
	169.5
	169.5
	169.5
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	城关镇
	纳隆口村
	9
	31
	青海云杉
	中山
	人工林
	272.25
	272.25
	272.25
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	城关镇
	纳隆口村
	9
	32
	青海云杉
	中山
	人工林
	266.85
	266.85
	266.85
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	城关镇
	纳隆口村
	9
	33
	青海云杉
	中山
	人工林
	39.9
	39.9
	39.9
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	



附表1、湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目--云杉大小卷蛾防治设计表
	乡镇（场）
	村（小地名）
	林班
	小班
	优势树种
	地貌
	林分起源
	小班面积（亩）
	发生面积（亩）
	防治面积（亩）
	预测或实际发生危害程度
	防治类型（重点、一般）
	防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	营林措施
	物理机械
	生物化学
	化学
	生物
	其它

	城关镇
	纳隆口村
	9
	34
	青海云杉
	中山
	人工林
	213.15
	213.15
	213.15
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	城关镇
	纳隆口村
	9
	37
	青海云杉
	中山
	人工林
	204.3
	204.3
	204.3
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	城关镇
	纳隆口村
	9
	39
	青海云杉
	中山
	人工林
	9.6
	9.6
	9.6
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	城关镇
	纳隆口村
	9
	40
	青海云杉
	中山
	人工林
	19.8
	19.8
	19.8
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	城关镇
	纳隆口村
	9
	41
	青海云杉
	中山
	人工林
	24.15
	24.15
	24.15
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	城关镇
	纳隆口村
	9
	42
	青海云杉
	中山
	人工林
	91.05
	91.05
	91.05
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	城关镇
	纳隆口村
	9
	45
	青海云杉
	中山
	人工林
	74.25
	74.25
	74.25
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	城关镇
	纳隆口村
	9
	46
	青海云杉
	中山
	人工林
	34.5
	34.5
	34.5
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	城关镇
	董家庄村
	11
	1
	青海云杉
	中山
	人工林
	129
	129
	129
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	城关镇
	董家庄村
	11
	22
	青海云杉
	中山
	人工林
	425.25
	405.1
	405.1
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	城关镇
	董家庄村
	11
	25
	青海云杉
	中山
	人工林
	64.65
	64.65
	64.65
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	


附表1、湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目--云杉大小卷蛾防治设计表
	乡镇（场）
	村（小地名）
	林班
	小班
	优势树种
	地貌
	林分起源
	小班面积（亩）
	发生面积（亩）
	防治面积（亩）
	预测或实际发生危害程度
	防治类型（重点、一般）
	防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	营林措施
	物理机械
	生物化学
	化学
	生物
	其它

	城关镇
	董家庄村
	11
	28
	青海云杉
	中山
	人工林
	448.2
	448.2
	448.2
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	城关镇
	董家庄村
	11
	29
	青海云杉
	中山
	人工林
	46.8
	46.8
	46.8
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	城关镇
	董家庄村
	11
	30
	青海云杉
	中山
	人工林
	78.3
	78.3
	78.3
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	城关镇
	董家庄村
	11
	31
	青海云杉
	中山
	人工林
	28.65
	28.65
	28.65
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	城关镇
	董家庄村
	11
	32
	青海云杉
	中山
	人工林
	104.1
	104.1
	104.1
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	城关镇
	董家庄村
	11
	33
	青海云杉
	中山
	人工林
	24.45
	24.45
	24.45
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	波航乡小计
	
	
	
	
	
	
	937.95
	937.95
	937.95
	
	
	
	
	
	
	
	

	波航乡
	纳隆村
	1
	12
	青海云杉
	中山
	人工林
	47.4
	47.4
	47.4
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	波航乡
	纳隆村
	1
	21
	青海云杉
	中山
	人工林
	217.65
	217.65
	217.65
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	波航乡
	纳隆村
	1
	23
	青海云杉
	中山
	人工林
	7.95
	7.95
	7.95
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	波航乡
	纳隆村
	1
	30
	青海云杉
	中山
	人工林
	170.4
	170.4
	170.4
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	波航乡
	纳隆村
	1
	64
	青海云杉
	中山
	人工林
	187.8
	187.8
	187.8
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	波航乡
	纳隆村
	1
	66
	青海云杉
	中山
	人工林
	306.75
	306.75
	306.75
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	



附表2、湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目--针叶小爪螨防治设计表
	乡镇（场）
	村（小地名）
	林班
	小班
	优势树种
	地貌
	林分起源
	小班面积（亩）
	发生面积（亩）
	防治面积（亩）
	预测或实际发生危害程度
	防治类型（重点、一般）
	防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	营林措施
	物理机械
	生物化学
	化学
	生物
	其它

	总计
	
	
	
	
	
	
	6009.93
	6000
	6000
	
	
	
	
	
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	3
	青海云杉
	中山
	人工林
	237.6
	237.6
	237.6
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	5
	青海云杉
	中山
	人工林
	105.45
	105.45
	105.45
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	14
	青海云杉
	中山
	人工林
	33.9
	33.9
	33.9
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	16
	青海云杉
	中山
	人工林
	395.4
	395.4
	395.4
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	19
	青海云杉
	中山
	人工林
	118.5
	118.5
	118.5
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	20
	青海云杉
	中山
	人工林
	358.2
	358.2
	358.2
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	21
	青海云杉
	中山
	人工林
	70.65
	70.65
	70.65
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	23
	青海云杉
	中山
	人工林
	198.15
	198.15
	198.15
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	28
	青海云杉
	中山
	人工林
	478.95
	478.92
	478.92
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	31
	青海云杉
	中山
	人工林
	129.75
	129.75
	129.75
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	



附表2、湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目--针叶小爪螨防治设计表
	乡镇（场）
	村（小地名）
	林班
	小班
	优势树种
	地貌
	林分起源
	小班面积（亩）
	发生面积（亩）
	防治面积（亩）
	预测或实际发生危害程度
	防治类型（重点、一般）
	防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	营林措施
	物理机械
	生物化学
	化学
	生物
	其它

	大华镇
	池汉村
	1
	33
	青海云杉
	中山
	人工林
	241.68
	241.68
	241.68
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	34
	青海云杉
	中山
	人工林
	201.6
	201.6
	201.6
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	35
	青海云杉
	中山
	人工林
	65.7
	65
	65
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	36
	青海云杉
	中山
	人工林
	62.85
	62.85
	62.85
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	37
	青海云杉
	中山
	人工林
	96.45
	96.45
	96.45
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	38
	青海云杉
	中山
	人工林
	78.75
	78.75
	78.75
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	39
	青海云杉
	中山
	人工林
	145.8
	145.8
	145.8
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	40
	青海云杉
	中山
	人工林
	53.4
	53.4
	53.4
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	41
	青海云杉
	中山
	人工林
	69.9
	69.9
	69.9
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	42
	青海云杉
	中山
	人工林
	107.55
	107.55
	107.55
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	43
	青海云杉
	中山
	人工林
	72
	72
	72
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	



附表2、湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目--针叶小爪螨防治设计表
	乡镇（场）
	村（小地名）
	林班
	小班
	优势树种
	地貌
	林分起源
	小班面积（亩）
	发生面积（亩）
	防治面积（亩）
	预测或实际发生危害程度
	防治类型（重点、一般）
	防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	营林措施
	物理机械
	生物化学
	化学
	生物
	其它

	大华镇
	池汉村
	1
	47
	青海云杉
	中山
	人工林
	129.9
	129.9
	129.9
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	48
	青海云杉
	中山
	人工林
	75.9
	75.9
	75.9
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	50
	青海云杉
	中山
	人工林
	51
	51
	51
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	53
	青海云杉
	中山
	人工林
	53.85
	53.85
	53.85
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	54
	青海云杉
	中山
	人工林
	54.9
	54.9
	54.9
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	56
	青海云杉
	中山
	人工林
	103.8
	103.8
	103.8
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	池汉村
	1
	72
	青海云杉
	中山
	人工林
	224.4
	224.4
	224.4
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	何家庄村
	2
	1
	青海云杉
	中山
	人工林
	60.75
	60.75
	60.75
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	何家庄村
	2
	4
	青海云杉
	中山
	人工林
	41.4
	41.4
	41.4
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	拉拉口村
	4
	1
	青海云杉
	中山
	人工林
	59.25
	59.25
	59.25
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	




附表2、湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目--针叶小爪螨防治设计表
	乡镇（场）
	村（小地名）
	林班
	小班
	优势树种
	地貌
	林分起源
	小班面积（亩）
	发生面积（亩）
	防治面积（亩）
	预测或实际发生危害程度
	防治类型（重点、一般）
	防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	营林措施
	物理机械
	生物化学
	化学
	生物
	其它

	大华镇
	拉拉口村
	4
	16
	青海云杉
	中山
	人工林
	94.35
	94.35
	94.35
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	拉拉口村
	4
	19
	青海云杉
	中山
	人工林
	268.8
	268.8
	268.8
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	拉拉口村
	4
	21
	青海云杉
	中山
	人工林
	215.4
	215.4
	215.4
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	拉拉口村
	4
	22
	青海云杉
	中山
	人工林
	169.2
	160
	160
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	拉拉口村
	4
	25
	青海云杉
	中山
	人工林
	128.4
	128.4
	128.4
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	拉拉口村
	4
	26
	青海云杉
	中山
	人工林
	132.45
	132.45
	132.45
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	拉拉口村
	4
	27
	青海云杉
	中山
	人工林
	69.3
	69.3
	69.3
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	拉拉口村
	4
	28
	青海云杉
	中山
	人工林
	53.1
	53.1
	53.1
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	拉拉口村
	4
	29
	青海云杉
	中山
	人工林
	14.1
	14.1
	14.1
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	拉拉口村
	4
	33
	青海云杉
	中山
	人工林
	108.6
	108.6
	108.6
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	拉拉口村
	4
	34
	青海云杉
	中山
	人工林
	383.55
	383.55
	383.55
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	

	大华镇
	拉卓奈村
	5
	22
	青海云杉
	中山
	人工林
	195.3
	195.3
	195.3
	中度
	重点
	
	
	担架式喷雾
	
	
	


附表3、湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目--松大蚜防治设计表
	乡镇（场）
	村（小地名）
	林班
	小班
	优势树种
	地貌
	林分起源
	小班面积（亩）
	发生面积（亩）
	防治面积（亩）
	预测或实际发生危害程度
	防治类型（重点、一般）
	防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	营林措施
	物理机械
	生物化学
	化学
	生物
	其它

	总计
	
	
	
	
	
	
	5543.25
	5000
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	

	和平乡
	马场台
	18
	87
	青海云杉
	中山
	人工林
	48.45
	48.45
	48.45
	中度
	重点
	
	
	飞防
	
	
	

	和平乡
	马场台
	18
	89
	青海云杉
	中山
	人工林
	54.45
	54.45
	54.45
	中度
	重点
	
	
	飞防
	
	
	

	和平乡
	马场台
	18
	91
	青海云杉
	中山
	人工林
	642.9
	642.9
	642.9
	中度
	重点
	
	
	飞防
	
	
	

	和平乡
	马场台
	18
	97
	青海云杉
	中山
	人工林
	61.35
	61.35
	61.35
	中度
	重点
	
	
	飞防
	
	
	

	和平乡
	马场台
	18
	98
	青海云杉
	中山
	人工林
	33.45
	33.45
	33.45
	中度
	重点
	
	
	飞防
	
	
	

	和平乡
	马场台
	18
	99
	青海云杉
	中山
	人工林
	54.3
	54.3
	54.3
	中度
	重点
	
	
	飞防
	
	
	

	和平乡
	马场台
	18
	100
	青海云杉
	中山
	人工林
	76.95
	76.95
	76.95
	中度
	重点
	
	
	飞防
	
	
	

	和平乡
	马场台
	18
	102
	青海云杉
	中山
	人工林
	22.5
	22.5
	22.5
	中度
	重点
	
	
	飞防
	
	
	

	和平乡
	马场台
	18
	106
	青海云杉
	中山
	人工林
	55.65
	55.65
	55.65
	中度
	重点
	
	
	飞防
	
	
	

	和平乡
	马场台
	18
	107
	青海云杉
	中山
	人工林
	88.5
	88.5
	88.5
	中度
	重点
	
	
	飞防
	
	
	

	和平乡
	马场台
	18
	110
	青海云杉
	中山
	人工林
	107.1
	107.1
	107.1
	中度
	重点
	
	
	飞防
	
	
	

	和平乡
	马场台
	18
	112
	青海云杉
	中山
	人工林
	942
	899
	899
	中度
	重点
	
	
	飞防
	
	
	

	和平乡
	马场台
	18
	118
	青海云杉
	中山
	人工林
	565.35
	565.1
	565.1
	中度
	重点
	
	
	飞防
	
	
	

	和平乡
	马场台
	18
	123
	青海云杉
	中山
	人工林
	1773.9
	1773.9
	1773.9
	中度
	重点
	
	
	飞防
	
	
	

	和平乡
	马场台
	18
	125
	青海云杉
	中山
	人工林
	1016.4
	516.4
	516.4
	中度
	重点
	
	
	飞防
	
	
	


附表4、湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目--绿盲蝽防治设计表
	乡镇（场）
	村（小地名）
	林班
	小班
	优势树种
	地貌
	林分起源
	小班面积（亩）
	发生面积（亩）
	防治面积（亩）
	预测或实际发生危害程度
	防治类型（重点、一般）
	防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	营林措施
	物理机械
	生物化学
	化学
	生物
	其它

	总计
	
	
	
	
	
	
	15633.9
	15000
	15000
	
	
	
	
	
	
	
	

	和平乡小计
	
	
	
	
	
	
	2246.7
	2246.55
	2246.55
	
	
	
	
	
	
	
	

	和平乡
	蒙古道村
	1
	53
	白桦
	中山
	天然林
	32.25
	32.25
	32.25
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	蒙古道村
	1
	60
	白桦
	中山
	天然林
	72.45
	72.45
	72.45
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	蒙古道村
	1
	64
	白桦
	中山
	天然林
	127.2
	127.2
	127.2
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	蒙古道村
	1
	66
	白桦
	中山
	天然林
	93.75
	93.75
	93.75
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	蒙古道村
	1
	77
	白桦
	中山
	天然林
	18.3
	18.3
	18.3
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	蒙古道村
	1
	95
	白桦
	中山
	天然林
	51.9
	51.9
	51.9
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	蒙古道村
	1
	96
	白桦
	中山
	天然林
	31.65
	31.65
	31.65
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	蒙古道村
	1
	100
	白桦
	中山
	天然林
	13.35
	13.35
	13.35
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	蒙古道村
	1
	114
	白桦
	中山
	天然林
	24.75
	24.75
	24.75
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	



附表4、湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目--绿盲蝽防治设计表
	乡镇（场）
	村（小地名）
	林班
	小班
	优势树种
	地貌
	林分起源
	小班面积（亩）
	发生面积（亩）
	防治面积（亩）
	预测或实际发生危害程度
	防治类型（重点、一般）
	防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	营林措施
	物理机械
	生物化学
	化学
	生物
	其它

	和平乡
	蒙古道村
	1
	132
	白桦
	中山
	天然林
	107.25
	107.25
	107.25
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	蒙古道村
	1
	142
	白桦
	中山
	天然林
	51.45
	51.45
	51.45
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	蒙古道村
	1
	148
	白桦
	中山
	天然林
	53.55
	53.55
	53.55
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	蒙古道村
	1
	159
	白桦
	中山
	天然林
	19.5
	19.5
	19.5
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	蒙古道村
	1
	160
	白桦
	中山
	天然林
	53.55
	53.55
	53.55
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	蒙古道村
	1
	170
	白桦
	中山
	天然林
	91.05
	91.05
	91.05
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	蒙古道村
	1
	171
	白桦
	中山
	天然林
	45
	45
	45
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	蒙古道村
	1
	177
	白桦
	中山
	天然林
	13.65
	13.65
	13.65
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	蒙古道村
	1
	184
	白桦
	中山
	天然林
	84.9
	84.9
	84.9
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	蒙古道村
	1
	187
	白桦
	中山
	天然林
	69.9
	69.9
	69.9
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	蒙古道村
	1
	190
	白桦
	中山
	天然林
	84
	84
	84
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	



附表4、湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目--绿盲蝽防治设计表
	乡镇（场）
	村（小地名）
	林班
	小班
	优势树种
	地貌
	林分起源
	小班面积（亩）
	发生面积（亩）
	防治面积（亩）
	预测或实际发生危害程度
	防治类型（重点、一般）
	防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	营林措施
	物理机械
	生物化学
	化学
	生物
	其它

	和平乡
	蒙古道村
	1
	193
	白桦
	中山
	天然林
	67.95
	67.95
	67.95
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	蒙古道村
	1
	204
	白桦
	中山
	天然林
	51.45
	51.45
	51.45
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	蒙古道村
	1
	207
	白桦
	中山
	天然林
	114.15
	114
	114
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	蒙古道村
	1
	209
	白桦
	中山
	天然林
	79.95
	79.95
	79.95
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	曲布滩
	3
	39
	白桦
	中山
	天然林
	55.2
	55.2
	55.2
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	曲布滩
	3
	38
	白桦
	中山
	天然林
	40.95
	40.95
	40.95
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	曲布滩
	3
	43
	白桦
	中山
	天然林
	70.2
	70.2
	70.2
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	下台
	13
	6
	白桦
	中山
	天然林
	30.6
	30.6
	30.6
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	下台
	13
	9
	白桦
	中山
	天然林
	53.55
	53.55
	53.55
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	下台
	13
	19
	白桦
	中山
	天然林
	122.25
	122.25
	122.25
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	下台
	13
	20
	白桦
	中山
	天然林
	48
	48
	48
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	



附表4、湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目--绿盲蝽防治设计表
	乡镇（场）
	村（小地名）
	林班
	小班
	优势树种
	地貌
	林分起源
	小班面积（亩）
	发生面积（亩）
	防治面积（亩）
	预测或实际发生危害程度
	防治类型（重点、一般）
	防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	营林措施
	物理机械
	生物化学
	化学
	生物
	其它

	和平乡
	下台
	13
	28
	白桦
	中山
	天然林
	34.8
	34.8
	34.8
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	下台
	13
	29
	白桦
	中山
	天然林
	28.8
	28.8
	28.8
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	和平乡
	下台
	13
	43
	白桦
	中山
	天然林
	309.45
	309.45
	309.45
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	波航乡小计
	
	
	
	
	
	
	755.55
	755.55
	755.55
	
	
	
	
	
	
	
	

	波航乡
	麻尼台
	9
	20
	白桦
	中山
	天然林
	218.4
	218.4
	218.4
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	波航乡
	麻尼台
	9
	27
	白桦
	中山
	天然林
	268.05
	268.05
	268.05
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	波航乡
	南岔
	10
	23
	白桦
	中山
	天然林
	196.35
	196.35
	196.35
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	波航乡
	南岔
	10
	21
	白桦
	中山
	天然林
	72.75
	72.75
	72.75
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	大华镇小计
	
	
	
	
	
	
	4497.9
	4497.9
	4497.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	大华镇
	石崖庄
	8
	10
	白桦
	中山
	天然林
	136.5
	136.5
	136.5
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	大华镇
	石崖庄
	8
	11
	白桦
	中山
	天然林
	58.2
	58.2
	58.2
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	



附表4、湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目--绿盲蝽防治设计表
	乡镇（场）
	村（小地名）
	林班
	小班
	优势树种
	地貌
	林分起源
	小班面积（亩）
	发生面积（亩）
	防治面积（亩）
	预测或实际发生危害程度
	防治类型（重点、一般）
	防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	营林措施
	物理机械
	生物化学
	化学
	生物
	其它

	大华镇
	三条沟
	9
	19
	白桦
	中山
	天然林
	184.8
	184.8
	184.8
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	大华镇
	三条沟
	9
	34
	白桦
	中山
	天然林
	67.95
	67.95
	67.95
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	大华镇
	三条沟
	9
	37
	白桦
	中山
	天然林
	92.1
	92.1
	92.1
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	大华镇
	三条沟
	9
	42
	白桦
	中山
	天然林
	355.05
	355.05
	355.05
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	大华镇
	三条沟
	9
	45
	白桦
	中山
	天然林
	58.8
	58.8
	58.8
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	大华镇
	三条沟
	9
	48
	白桦
	中山
	天然林
	137.7
	137.7
	137.7
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	大华镇
	三条沟
	9
	49
	白桦
	中山
	天然林
	286.2
	286.2
	286.2
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	大华镇
	三条沟
	9
	50
	白桦
	中山
	天然林
	258.6
	258.6
	258.6
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	大华镇
	三条沟
	9
	60
	白桦
	中山
	天然林
	193.8
	193.8
	193.8
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	大华镇
	三条沟
	9
	61
	白桦
	中山
	天然林
	256.5
	256.5
	256.5
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	大华镇
	窑洞
	10
	22
	白桦
	中山
	天然林
	380.55
	380.55
	380.55
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	



附表4、湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目--绿盲蝽防治设计表
	乡镇（场）
	村（小地名）
	林班
	小班
	优势树种
	地貌
	林分起源
	小班面积（亩）
	发生面积（亩）
	防治面积（亩）
	预测或实际发生危害程度
	防治类型（重点、一般）
	防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	营林措施
	物理机械
	生物化学
	化学
	生物
	其它

	大华镇
	窑洞
	10
	23
	白桦
	中山
	天然林
	845.4
	845.4
	845.4
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	大华镇
	窑洞
	10
	24
	白桦
	中山
	天然林
	448.95
	448.95
	448.95
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	大华镇
	窑洞
	10
	30
	白桦
	中山
	天然林
	736.8
	736.8
	736.8
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	寺寨乡小计
	
	
	
	
	
	
	875.1
	875.1
	875.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	寺寨乡
	阳坡湾村
	11
	38
	白桦
	中山
	天然林
	236.25
	236.25
	236.25
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	寺寨乡
	阳坡湾村
	11
	50
	白桦
	中山
	天然林
	10.05
	10.05
	10.05
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	寺寨乡
	阳坡湾村
	11
	61
	白桦
	中山
	天然林
	18.75
	18.75
	18.75
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	寺寨乡
	阳坡湾村
	11
	66
	白桦
	中山
	天然林
	19.35
	19.35
	19.35
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	寺寨乡
	阳坡湾村
	11
	78
	白桦
	中山
	天然林
	311.4
	311.4
	311.4
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	寺寨乡
	阳坡湾村
	11
	80
	白桦
	中山
	天然林
	19.05
	19.05
	19.05
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	寺寨乡
	阳坡湾村
	11
	88
	白桦
	中山
	天然林
	75.45
	75.45
	75.45
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	



附表4、湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目--绿盲蝽防治设计表
	乡镇（场）
	村（小地名）
	林班
	小班
	优势树种
	地貌
	林分起源
	小班面积（亩）
	发生面积（亩）
	防治面积（亩）
	预测或实际发生危害程度
	防治类型（重点、一般）
	防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	营林措施
	物理机械
	生物化学
	化学
	生物
	其它

	寺寨乡
	阳坡湾村
	11
	138
	白桦
	中山
	天然林
	184.8
	184.8
	184.8
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	巴燕乡小计
	
	
	
	
	
	
	839.1
	839.1
	839.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	巴燕乡
	下寺村
	15
	23
	白桦
	中山
	天然林
	301.8
	301.8
	301.8
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	巴燕乡
	下寺村
	15
	34
	白桦
	中山
	天然林
	440.7
	440.7
	440.7
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	巴燕乡
	下寺村
	15
	27
	白桦
	中山
	天然林
	96.6
	96.6
	96.6
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	东峡乡小计
	
	
	
	
	
	
	6419.55
	5785.8
	5785.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	东峡乡
	拉尔贯村
	18
	2
	白桦
	中山
	天然林
	1702.95
	1702.95
	1702.95
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	东峡乡
	拉尔贯村
	18
	1
	白桦
	中山
	天然林
	326.25
	326.25
	326.25
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	东峡乡
	拉尔贯村
	1
	7
	白桦
	中山
	天然林
	126.6
	126.6
	126.6
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	东峡乡
	拉尔贯村
	1
	8
	白桦
	中山
	天然林
	614.7
	614.7
	614.7
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	




附表4、湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目--绿盲蝽防治设计表
	乡镇（场）
	村（小地名）
	林班
	小班
	优势树种
	地貌
	林分起源
	小班面积（亩）
	发生面积（亩）
	防治面积（亩）
	预测或实际发生危害程度
	防治类型（重点、一般）
	防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	营林措施
	物理机械
	生物化学
	化学
	生物
	其它

	东峡乡
	拉尔贯村
	1
	11
	白桦
	中山
	天然林
	686.4
	686.4
	686.4
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	东峡乡
	拉尔贯村
	1
	12
	白桦
	中山
	天然林
	211.8
	211.8
	211.8
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	东峡乡
	拉尔贯村
	1
	13
	白桦
	中山
	天然林
	351.9
	351.9
	351.9
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	东峡乡
	拉尔贯村
	1
	15
	白桦
	中山
	天然林
	707.7
	707.7
	707.7
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	东峡乡
	拉尔贯村
	2
	9
	白桦
	中山
	天然林
	351.3
	351.3
	351.3
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	东峡乡
	拉尔贯村
	2
	12
	白桦
	中山
	天然林
	659.1
	326.1
	326.1
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	东峡乡
	拉尔贯村
	2
	15
	白桦
	中山
	天然林
	103.95
	103.9
	103.9
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	

	东峡乡
	拉尔贯村
	2
	19
	白桦
	中山
	天然林
	576.9
	276.2
	276.2
	轻度
	一般
	
	
	喷烟
	
	
	






附表5、湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目--高原鼢鼠防治设计表
	乡镇（场）
	村（小地名）
	林班
	小班
	优势树种
	地貌
	林分起源
	小班面积（亩）
	发生面积（亩）
	防治面积（亩）
	预测或实际发生危害程度
	防治类型（重点、一般）
	防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	营林措施
	物理机械
	生物化学
	化学
	生物
	其它

	总计
	
	
	
	
	
	
	36641.6
	25000
	25000
	
	
	
	
	
	
	
	

	东峡乡小计
	
	
	
	
	
	
	10660.05
	7900
	7900
	
	
	
	
	
	
	
	

	东峡乡
	炭窑尔村
	7
	1
	青海云杉
	中山
	人工林
	54.45
	54.45
	54.45
	中度
	重点
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	东峡乡
	炭窑尔村
	7
	3
	青海云杉
	中山
	人工林
	224.1
	224.1
	224.1
	中度
	重点
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	东峡乡
	炭窑尔村
	7
	8
	青海云杉
	中山
	人工林
	144.15
	144.15
	144.15
	中度
	重点
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	东峡乡
	炭窑尔村
	7
	12
	青海云杉
	中山
	人工林
	37.65
	37.65
	37.65
	中度
	重点
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	东峡乡
	炭窑尔村
	7
	39
	青海云杉
	中山
	人工林
	48.75
	48.75
	48.75
	中度
	重点
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	东峡乡
	炭窑尔村
	7
	40
	青海云杉
	中山
	人工林
	31.8
	31.8
	31.8
	中度
	重点
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	东峡乡
	北岔村
	8
	3
	青海云杉
	中山
	人工林
	97.8
	97.8
	97.8
	中度
	重点
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	东峡乡
	北岔村
	8
	8
	青海云杉
	中山
	人工林
	1908.9
	1308.1
	1308.1
	中度
	重点
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	东峡乡
	北岔村
	8
	14
	青海云杉
	中山
	人工林
	1851.3
	1487.3
	1487.3
	中度
	重点
	
	人工捕捉
	
	
	
	



附表5、湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目--高原鼢鼠防治设计表
	乡镇（场）
	村（小地名）
	林班
	小班
	优势树种
	地貌
	林分起源
	小班面积（亩）
	发生面积（亩）
	防治面积（亩）
	预测或实际发生危害程度
	防治类型（重点、一般）
	防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	营林措施
	物理机械
	生物化学
	化学
	生物
	其它

	东峡乡
	北山村
	9
	12
	青海云杉
	中山
	人工林
	1640.25
	445
	445
	中度
	重点
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	东峡乡
	三岔村
	18
	7
	青海云杉
	中山
	人工林
	1929.3
	1329.3
	1329.3
	中度
	重点
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	东峡乡
	三岔村
	18
	9
	青海云杉
	中山
	人工林
	854.4
	854.4
	854.4
	中度
	重点
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	东峡乡
	三岔村
	18
	10
	青海云杉
	中山
	人工林
	797.4
	797.4
	797.4
	中度
	重点
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	东峡乡
	三岔村
	18
	11
	青海云杉
	中山
	人工林
	255.6
	255.6
	255.6
	中度
	重点
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	东峡乡
	三岔村
	18
	12
	青海云杉
	中山
	人工林
	784.2
	784.2
	784.2
	中度
	重点
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	申中乡小计
	
	
	
	
	
	
	3974.5
	3374.5
	3374.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	申中乡
	大山根村
	6
	2
	青海云杉
	中山
	人工林
	1163.25
	1163.25
	1163.25
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	申中乡
	前沟村
	2
	52
	青海云杉
	中山
	人工林
	1070.25
	1070.25
	1070.25
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	申中乡
	前沟村
	2
	49
	青海云杉
	中山
	人工林
	1741
	1141
	1141
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡小计
	
	
	
	
	
	
	18394.05
	12670
	12670
	
	
	
	
	
	
	
	


附表5、湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目--高原鼢鼠防治设计表
	乡镇（场）
	村（小地名）
	林班
	小班
	优势树种
	地貌
	林分起源
	小班面积（亩）
	发生面积（亩）
	防治面积（亩）
	预测或实际发生危害程度
	防治类型（重点、一般）
	防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	营林措施
	物理机械
	生物化学
	化学
	生物
	其它

	波航乡
	石崖湾村
	13
	9
	青海云杉
	中山
	人工林
	108.9
	108.9
	108.9
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	石崖湾村
	13
	10
	青海云杉
	中山
	人工林
	9
	9
	9
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	石崖湾村
	13
	11
	青海云杉
	中山
	人工林
	251.55
	251.55
	251.55
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	石崖湾村
	13
	15
	青海云杉
	中山
	人工林
	1637.4
	300
	300
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	石崖湾村
	13
	31
	青海云杉
	中山
	人工林
	851.55
	851.55
	851.55
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	石崖湾村
	13
	32
	青海云杉
	中山
	人工林
	1400.4
	1400.4
	1400.4
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	石崖湾村
	13
	33
	青海云杉
	中山
	人工林
	807.3
	807.3
	807.3
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	石崖湾村
	13
	40
	青海云杉
	中山
	人工林
	4781.85
	400
	400
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	石崖湾村
	13
	44
	青海云杉
	中山
	人工林
	216.45
	216.45
	216.45
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	石崖湾村
	13
	48
	青海云杉
	中山
	人工林
	305.4
	305.4
	305.4
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	南岔村
	10
	71
	青海云杉
	中山
	人工林
	48.3
	48.3
	48.3
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	



附表5、湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目--高原鼢鼠防治设计表
	乡镇（场）
	村（小地名）
	林班
	小班
	优势树种
	地貌
	林分起源
	小班面积（亩）
	发生面积（亩）
	防治面积（亩）
	预测或实际发生危害程度
	防治类型（重点、一般）
	防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	营林措施
	物理机械
	生物化学
	化学
	生物
	其它

	波航乡
	南岔村
	10
	72
	青海云杉
	中山
	人工林
	342.9
	342.9
	342.9
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	南岔村
	10
	73
	青海云杉
	中山
	人工林
	19.95
	19.95
	19.95
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	南岔村
	10
	74
	青海云杉
	中山
	人工林
	124.5
	124.5
	124.5
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	南岔村
	10
	75
	青海云杉
	中山
	人工林
	652.8
	652
	652
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	南岔村
	10
	93
	青海云杉
	中山
	人工林
	62.4
	62.4
	62.4
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	南岔村
	10
	94
	青海云杉
	中山
	人工林
	22.65
	22.65
	22.65
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	西岔村
	11
	17
	青海云杉
	中山
	人工林
	22.35
	22.35
	22.35
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	西岔村
	11
	25
	青海云杉
	中山
	人工林
	35.7
	35.7
	35.7
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	西岔村
	11
	26
	青海云杉
	中山
	人工林
	22.8
	22.8
	22.8
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	西岔村
	11
	31
	青海云杉
	中山
	人工林
	207.9
	207.9
	207.9
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	西岔村
	11
	34
	青海云杉
	中山
	人工林
	371.4
	371.4
	371.4
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	



附表5、湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目--高原鼢鼠防治设计表
	乡镇（场）
	村（小地名）
	林班
	小班
	优势树种
	地貌
	林分起源
	小班面积（亩）
	发生面积（亩）
	防治面积（亩）
	预测或实际发生危害程度
	防治类型（重点、一般）
	防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	营林措施
	物理机械
	生物化学
	化学
	生物
	其它

	波航乡
	西岔村
	11
	35
	青海云杉
	中山
	人工林
	2686.65
	2682.65
	2682.65
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	西岔村
	11
	38
	青海云杉
	中山
	人工林
	310.5
	310.5
	310.5
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	西岔村
	11
	43
	青海云杉
	中山
	人工林
	73.2
	73.2
	73.2
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	西岔村
	11
	45
	青海云杉
	中山
	人工林
	1131.6
	1131.6
	1131.6
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	西岔村
	11
	47
	青海云杉
	中山
	人工林
	1810.2
	1810.2
	1810.2
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	波航乡
	西岔村
	11
	50
	青海云杉
	中山
	人工林
	78.45
	78.45
	78.45
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	大华镇小计
	
	
	
	
	
	
	3613
	1055.5
	1055.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	大华镇
	巴汉村
	11
	37
	青海云杉
	中山
	人工林
	55.5
	55.5
	55.5
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	大华镇
	巴汉村
	11
	40
	青海云杉
	中山
	人工林
	714.7
	200
	200
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	大华镇
	巴汉村
	11
	41
	青海云杉
	中山
	人工林
	1453.1
	400
	400
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	大华镇
	巴汉村
	11
	55
	青海云杉
	中山
	人工林
	1389.7
	400
	400
	轻度
	一般
	
	人工捕捉
	
	
	
	



附表6、湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目--高原鼠兔防治设计表
	乡镇（场）
	村（小地名）
	林班
	小班
	优势树种
	地貌
	林分起源
	小班面积（亩）
	发生面积（亩）
	防治面积（亩）
	预测或实际发生危害程度
	防治类型（重点、一般）
	防治措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	营林措施
	物理机械
	生物化学
	化学
	生物
	其它

	总计
	
	
	
	
	
	
	44659.8
	5000
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	

	日月乡小计
	
	
	
	
	
	
	21001.5
	3077
	3077
	
	
	
	
	
	
	
	

	日月乡
	哈城村
	20
	41
	青海云杉
	中山
	人工林
	1098.6
	1098.6
	1098.6
	中度
	重点
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	日月乡
	哈城村
	20
	49
	青海云杉
	中山
	人工林
	1378.95
	1378.4
	1378.4
	中度
	重点
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	日月乡
	哈城村
	20
	65
	青海云杉
	中山
	人工林
	18523.95
	600
	600
	中度
	重点
	
	人工捕捉
	
	
	
	

	寺寨乡小计
	
	
	
	
	
	
	23658.3
	1923
	1923
	
	
	
	
	
	
	
	

	寺寨乡
	草原村
	1
	14
	青海云杉
	中山
	人工林
	23658.3
	1923
	1923
	中度
	重点
	
	人工捕捉
	
	
	
	




[bookmark: _Hlk128327600]附表7     　　　　　　           虫害防前、防后调查表
 调查地点：         村             （林班）             小班         树种：                                  调查时间：      
	标准样地GPS点
	样株或枝梢数（株、个）
	受害株（枝梢）数
（株、个）
	虫口密度（只/株或单位长度、面积）
	受害株率%
	代表面积
（亩）
	危害程度

	
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	 
	
	
	
	
	


 调查人员：       
注：  危害程度中，轻、中、重的划分按照林业行业标准LY/T 1681-2006及相关技术规程执行；成灾标准按照国家林业局印发的《主要林业有害生物成灾标准》[林造发（2012）26]号执行。

附表8　　　　　　　　　　　　　　林地鼠害防前、防后调查表
  调查地点：           村（林班）                小班            树种：                                调查时间：       
	标准地
GPS点
	样方号
	调查情况
	危害程度
	代表面积（亩）
	

	
	
	调查总株数
（株、个）
	受害或死亡株数（株、个）
	受害或死亡株率%
	有效洞口数（个）
	鼠密度（只/公顷）
	新土丘数（个）
	土丘系数
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


调查人员：    
危害程度中，轻、中、重的划分按照林业行业标准LY/T 1681-2006及相关技术规程执行；成灾标准按照国家林业局印发的《主要林业有害生物成灾标准》[林造发（2012）26]号执行。

附表9-1  
防前、防后样地林木受害情况调查记录表（10株调查法）

乡镇：               村              小班（小地名）                 
GPS点：              立地类型          郁闭度或盖度                
作业面积       亩     主要树种            害鼠名称                        
调查人员：                              
调查时间：
防前样地林木受害情况调查记录表
	序号
	受害株数（株）
	死亡株数（株）
	序号
	受害株率%
	死亡株率（%）
	序号
	受害株率%
	死亡株率（%）

	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	

	2
	
	
	2
	
	
	2
	
	

	3
	
	
	3
	
	
	3
	
	

	4
	
	
	4
	
	
	4
	
	

	5
	
	
	5
	
	
	5
	
	

	6
	
	
	6
	
	
	6
	
	

	7
	
	
	7
	
	
	7
	
	

	8
	
	
	8
	
	
	8
	
	

	9
	
	
	9
	
	
	9
	
	

	10
	
	
	10
	
	
	10
	
	

	合计
	
	
	合计
	
	
	合计
	
	

	总合计
	调查总株数      株
	受害总株树         株
	死亡总株数     株          
	危害程度

	
	受害株率         %
	死亡株率    %
	
	代表面积
	









附表9-2  
防前、防后样地林木受害情况调查记录表（10株调查法）
乡镇：               村              小班（小地名）                 
GPS点：                   立地类型            郁闭度或盖度                
作业面积          亩     主要树种              害鼠名称                        
调查人员：                            调查时间：  
防后样地林木受害情况调查记录表
调查人员：                            调查时间：   
	序号
	受害株数（株）
	死亡株数（株）
	序号
	受害株率%
	死亡株率（%）
	序号
	受害株率%
	死亡株率（%）

	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	

	2
	
	
	2
	
	
	2
	
	

	3
	
	
	3
	
	
	3
	
	

	4
	
	
	4
	
	
	4
	
	

	5
	
	
	5
	
	
	5
	
	

	6
	
	
	6
	
	
	6
	
	

	7
	
	
	7
	
	
	7
	
	

	8
	
	
	8
	
	
	8
	
	

	9
	
	
	9
	
	
	9
	
	

	10
	
	
	10
	
	
	10
	
	

	合计
	
	
	合计
	
	
	合计
	
	

	总合计
	调查总株数      株
	受害总株树         株
	死亡总株数     株          
	

	
	受害株率         %
	死亡株率     %
	代表面积
	危害程度
	


表1-3-3、1-3-4供每个样方内林木受害率调查时使用。每个序号即为一个样点，每个
样点调查10株，每个样地（1公顷）调查株数不少于300株
附表10-1
林地鼠害人工捕杀检查记录表
防治专业公司名称                    
防治专业队：
附：施工人员明细           姓名             身份证号及照片            
附：每日工作影像            
	防治日期             天气状况            防治地点
地类                 投放地箭、鼠夹数（个）        收回鼠夹（弓箭）数（个）
收取时间               捕获数量（只）         防治面积（亩）
施工人数（名）                       跟班技术人员：






防治日期     天气状况       防治地点
地类                 投放地箭、鼠夹数（个）        收回鼠夹（弓箭）数（个）
收取时间               捕获数量（只）           防治面积（亩）
施工人数（名）                                    跟班技术人员










 




附表10-2         施药防治施工检查记录表
防治专业公司名称                      
防治专业队：
附：施工人员明细        姓名                身份证号及照片                  
附：每日工作影像            
	防治日期             天气状况            防治地点
地类                 防治对象             作业方式                  
药物名称                     施放量（公斤）         施放面积（亩）           
发放农药数（公斤）                        回收药瓶数（瓶）
施工人数（名）                            跟班技术人员：






防治日期             天气状况            防治地点
地类                 防治对象             作业方式                  
药物名称               施放量（公斤）         施放面积（亩）           
发放农药数（公斤）                        回收药瓶数（瓶）
施工人数（名）                            跟班技术人员：














   附表11-1                       林业鼠兔害防治效果县级自查验收统计表
 样方号              乡镇：               村（林班）                       小班（小地名）              
         立地类型                防治区四至坐标：
         验收组织单位盖章：
	防前
	防后
	目标指标达标情况（打对勾或×）
	验收结论

	调查内容
	调查时间
	调查内容
	调查时间
	
	

	投放鼠夹数（个）
	
	
	投放鼠夹数（个）
	
	
	
	

	收夹数（个）
	
	
	收夹数（个）
	
	
	
	

	有效洞口数（个）
	
	
	有效洞口数（个）
	
	
	
	

	相对鼠密度（只/公顷）
	
	
	相对鼠密度（只/公顷）
	
	
	
	

	实际捕捉数（只/公顷）
	
	
	实际捕捉数（只/公顷）
	
	
	
	

	土丘调查数（个/公顷）
	
	
	土丘调查数（个/公顷）
	
	
	
	

	捕获率（%）
	
	
	捕获率（%）
	
	
	
	

	调查总株树（株）
	
	
	调查总株树（株）
	
	
	
	

	被害株数（株）
	
	
	被害株数（株）
	
	
	
	

	死亡株数（株）
	
	
	死亡株数（株）
	
	
	
	

	林木受害率（%）
	
	
	林木受害率（%）
	
	
	
	

	林木死亡率
	
	
	林木死亡率
	
	
	
	

	应施防治面积（亩）
	
	
	应施防治面积（亩）
	
	
	
	

	实施防治面积（亩）
	
	
	实施防治面积（亩）
	
	
	
	

	合格面积（亩）
	
	
	合格面积（万亩）
	
	
	
	


验收人员：    



附表11-2 　　　　  （其它有害生物种类）               防治效果县级自查验收统计表
验收组织单位盖章：
	检查时间
	防治区四至坐标
	应施防治面积（亩）
	实施防治面积（亩）
	标准地GPS点
	抽样数量（株）
	抽样面积（亩）
	调查目标指标
	调查目标指标数值
	目标指标达标情况（打对勾或×）
	合格面积（亩）
	验收结论
（达标、不达标）
	检查人员

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



验收人员：                                      
                   　　　　　　　　　　　                                                            年     月     日






附表11-3　　　　　　　　　　　　　　　市、州、省级防治效果核查统计表

验收组织单位盖章                                         
检查人员：            
	检查时间
	抽查地点
	病虫种类
	立地类型
	标准地或样株数（个、株）
	防治面积核实情况
	目标指标完成情况

	
	
	
	
	
	上报施工面积
	实际防治面积
	有无作业痕迹
	有无施工档案
	面积核实率%
	目标指标
	上报
	实际
	危害程度
	是否达标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                         









年     月     日

 
 
	项目绩效目标表

	项目名称
	湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目

	专项名称
	湟源县2024年中央林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目

	主管部门
	湟源县林业和草原局

	责任单位
	湟源县森林病虫害防治检疫站

	实施期限
	2024年1月-11月

	资金情况
	年度金额:
	94万元

	
	其中:中央补助资金
	93万元

	
	省级补助资金
	/

	
	市级补助资金
	/

	
	县级补助资金
	1万元

	
	其他资金
	/

	总体目标
	林业有害生物防治面积6万亩，通过项目实施，有效控制和降低云杉小卷蛾、松大蚜、绿盲蝽、针叶小爪螨、林地鼠害密度，使这些林业有害生物发生面积缩小，危害程度减轻，林分状况得到明显改善，有效缓解林业有害生物对湟源县造林成果的危害，保护绿化成果。通过国家级中心测报点建设，掌握湟源县主测对象发生危害面积、危害程度及发生规律，切实发挥监测预报工作的防灾减灾实效，为今后制定防灾、控灾和减灾规划、计划提供科学依据。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：防治总面积
	6万亩

	
	
	
	指标2：虫害防治面积
	3万亩

	
	
	
	指标3：鼠害防治面积
	3万亩

	
	
	
	指标4：国家级中心测报点
	1处

	
	
	质量指标
	指标1：防治达到目标
	防治效果≥85%

	
	
	
	指标2：达到有效、持续防灾减灾
	林业有害生物成灾率≤3.5‰

	
	
	
	指标3：资金利用率
	≥85%

	
	
	
	指标4：资金违规支出
	无

	
	
	时效指标
	指标1：项目进度完成率
	100%

	
	
	
	指标2：资金支出率%
	≥85%

	
	
	
	指标3：资金违规支出
	无

	
	
	成本指标
	林业有害生物防治项目（元/亩）
	≤15

	
	
	
	国家级中心测报点建设（万元）
	≤3

	
	效益指标
	经济效益指标
	/
	/

	
	
	社会效益
指标
	指标1：是否有效增加农牧民收入
	显著增加

	
	
	
	指标2：提高社会对林业有害生物防治工作认识度%
	10%

	
	
	可持续影响指标
	指标1：达到持续减灾、控灾，促进林分健康发展
	≥1年

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	防治区群众满意度
	≥80%
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